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PRESENTACIÓN  
¿Qué es? 
     Es un reporte de una actividad que contiene beneficios a la estructura académica del 
Programa Académico de la licenciatura en cuestión. Es un documento de referencia a los 
distintos ámbitos de la profesión que se han ejecutado en la experiencia. El postulante 
demuestra su intervención directa en el desarrollo de la actividad profesional que se describe 
mediante la memoria. El trabajo se presenta mediante un documento organizado de tal manera 
que incluya la información gráfica y las pruebas fehacientes de su participación en dicho 
proyecto: obra, proyecto de diseño, residencia, supervisión, gestor, administrador del proceso 
profesional en las áreas de disciplinarias que la facultad formaliza con sus programas 
académicos.  
     Del latín memoria. Facultad que permite almacenar, conservar, reactualizar o utilizar 
informaciones sobre el pasado. Capacidad de recordar algo. Estudio, disertación o resumen 
escrito sobre un asunto, materia o actividad. En psiquiatría es la evocación espontánea de 
recuerdos. En la informática, dispositivo electrónico que permite registrar, almacenar y restituir 
información. Para la nueva movilidad urbana, identidad y bagaje del nómada, su lujo y su arma, 
cuando la precariedad y la amnesia se generalicen (Attali, 2007: 226) 
     Una memoria como texto, es un escrito donde se presentan los recuerdos y vivencias de 
una persona (por su actividad o hechos más sobresalientes en conocimiento, tecnología o arte). 
De una manera más simple, es un escrito breve o apunte que utiliza un expositor para recordar 
la estructura o algunos datos de su exposición. 
     Hacer (una) memoria esforzarse por recordar algo, recordar, citar. Memoria episódica: se 
refiere a los sucesos. Memoria semántica: relativa a hechos y conocimientos generales. 
Memoria declarativa y memoria de procedimientos: oposición que retoma la distinción clásica 
entre saber y saber hacer (Larousse, 2009: 665). 
     La memoria humana, como facultad intelectiva, es la facultad de conservar ordenados los 
contenidos, incluso de actos no sensibles, recogidos por el pensamiento. La memoria es lo que 
hace posible el conocimiento. Yo conozco algo que me sale al paso en cuanto que lo re-
conozco, lo identifico como algo que ya sé en realidad por haberlo conocido anteriormente 
(Müller, 1998: 294). 
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     Se realiza la presente memoria donde se relatan los antecedentes de mi experiencia 
profesional como constructor por  más de 28 años de un arquitecto dentro de la rama de 
construcción de fraccionamientos; con el propósito en este caso de reestablecer el 
funcionamiento  de una obra con problemas de administración y procesos, para lograr el objetivo 
de vivienda terminada en tiempos acordados con dependencias y acreditados, en estos 28 años 
de experiencia se conoce mucha gente profesionista, proveedores, maestros de obra, albañiles, 
plomeros , contratistas, verificadores de INFONAVIT, supervisores de bancos, gente de 
dependencias gubernamentales, diferentes lugares, clientes, inversionistas y sobre todo 28 
años de aprendizaje, acompañados de problemas, soluciones constructivas, aportaciones de 
ideas de diseño, de conocer tradiciones, viajes, de usencia en la familia; pero dedicados a 
realizar obras que me hacen sentir orgulloso; decir yo lo construí o eso lo hice yo.  Es por esta 
dedicación y empeño que en todo este tiempo solo he estado en tres empresas, con gran 
desempeño y es por esta dedicación que tuve que mudar a mi familia para tenerlos más cerca, 
pero dejando una buena imagen en el aspecto profesional y laboral. 
     En el laboral conociendo y participando en los puestos o actividades a realizar en las 
jerarquías que intervienen en el organigrama de una obra y en las diferentes áreas como: 
     Edificación, construcción de vivienda horizontal y vertical, desde interés social hasta 
residencial. 
     Urbanización de Vialidades y calles con sus respectivas instalaciones, sanitaria , agua 
potable, ductos para servicios de telefonía y telecable, instalación eléctrica en alta, media y baja 
tensión, alumbrado público, además de la estructura que comprenden las vialidades, 
guarniciones y banquetas con su respectivo balizamiento horizontal y vertical. 
     Infraestructura con la elaboración de plantas de tratamiento, perforaciones de pozos , 
tanques elevados, pórticos de acceso, puentes vehiculares y peatonales; iniciándome en esta 
área  desde el auxiliar de residente de obra, residente de obra en edificación , residente de obra 
en urbanización, topógrafo, coordinador de Post-venta y Superintendente o Coordinador de 
edificación como es nombrado en esta empresa,  y que es el personaje en el cual nos 
enfocaremos en esta memoria a relatar las actividades que como su principal actividad de este 
puesto es la administración de la obra, incluyendo dentro de esta la organización, planeación, 
coordinación y ejecución de la obra de acuerdo a los programas asignados, en base al costo 
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tiempo y calidad preestablecida en el proyecto; conocimientos de los diferentes procesos de 
construcción a utilizarse y documentarse para estar actualizado y poder desarrollar los temas 
con fundamentos ante los demás participantes del grupo de trabajo o supervisiones internas y 
externas. 
     Iniciaré con un retroceso de los primeros años de experiencia laboral, los cuales son 
fundamentales por la diversidad de conocimientos que se adquiere en los diferentes campos de 
la construcción de un Fraccionamiento. 
     Edificación como conocimientos de los diferentes materiales que intervienen en el proceso 
constructivo de la vivienda desde aceros, aglutinantes, agregados, maderas, conexiones y 
tuberías para las diferentes instalaciones, tipos de concretos, bloques o tabiques, muebles y 
accesorios de baño, diferentes tipo de cancelería y carpintería, diferentes tipos de acabados e 
impermeabilización. 
     Urbanización: el realizar el deslinde de un terreno de varias hectáreas para poder lotificar y 
nivelar en base a rasantes ya establecidas en terrenos colindantes, para poder definir el tipo de 
maquinaria que se utilizara para poder realizar las estructuras de calles y plataformas definidas 
en un estudio de mecánica de suelos, para desplante de vivienda y vialidades en sus diferentes 
capas que la componen con materiales como filtro en sus diferentes dimensiones, materiales 
para sub base y base,  materiales para redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas 
en alta, media y baja tensión, alumbrado público, guarniciones y banquetas, concretos asfalticos 
e hidráulicos. 
     Infraestructura: Plantas de tratamiento de aguas residuales con procesos a base de 
diferentes químicos, tanques elevados construidos con  diferentes estructuras, pozos profundos 
desde su perforación hasta su equipamiento para poder operar y dar servicio, puentes 
peatonales y vehiculares en diferentes longitudes y procesos constructivos. 
      La construcción de “Fraccionamientos”,  proyectos, actividades y procesos para poner en 
práctica la teoría aprendida dentro de la Universidad y que ahora será la base y  muy necesaria 
poner en práctica para enriquecerla con la experiencia de todos los procesos que se abarcan 
dentro de este ramo y que son de gran importancia para poder compartirlos a los alumnos que 
cursan esta carrera y que se inclinaran  por esta rama de la arquitectura. 
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CAPÍTULO I PRESENTACIÓN 
MEMORIA 
“La memoria es el perro más estúpido, 
Le lanzas un palo y te trae otra cosa”  
(Ray Loriga 1999). 
     La memoria se apoya en el carácter no lineal del tiempo y sus figuras. Se fundamenta sobre 
el recuerdo, la distorsión y el reenvío. La memoria trabaja con “aquello a lo que se liga 
despidiéndose”, se ata a lo que se desvanece, actúa sobre lo que se diluye, así como se data 
sobre nuevos orígenes (Gausa, 2002. 402). Una memoria, como alternativa de titulación es la 
selección de un tema, de un proyecto, de una actividad que se realiza, con oportunas amnesias 
tácticas, para darle orden y estructura. 
1.1. Protocolo de Memoria 
 
1.1.1. Definición del tema de memoria de trabajo 
 
     El tema, manifestado en el título, es la manera inicial de darle nombre al trabajo a desarrollar, 
es la abstracción de la experiencia profesional a relatar formalmente. Así tenemos tres  
momentos para dicho planteamiento: 
1.1.2. Delimitación espacial del tema a desarrollar  
 
     Todo problema de trabajo, académico, profesional ocupa un espacio, que es posible ubicar. 
      Espacio físico 
     Se realiza la construcción de Fraccionamiento Hacienda Ciprés, El sitio donde pretende 
instalarse el Conjunto Habitacional Tipo Interés Social denominado “Hacienda Ciprés”, está 
ubicado en la Col. San Pascual y corresponde a cinco fracciones del lote denominado El Zapote 
o Comió, ubicados en el Rancho San Pascual, Tenencia de Santiago Undameo, Municipio de 
Morelia, Michoacán, al poniente de la mancha urbana esta ciudad con acceso por la Avenida 
Ildefonso de Portugal [Véase gráfico 1]. 
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Gráfico 1: Delimitación espacial del tema.  (González; 2015) 
     Antecedente de experiencia: 
     El proyecto consistió en construir y operar un conjunto habitacional tipo interés social bajo el 
régimen de propiedad en condominio horizontal y vertical denominado “Hacienda Ciprés”, 
dentro de un predio inmerso dentro de la mancha urbana de la zona poniente de Morelia, mismo 
que cuenta con una superficie de 87,420.96 m2 (08-74-20.96 ha), en el que se proyectó la 
construcción de  704 viviendas, para su venta individual a igual número de familias de escasos 
recursos económicos de este municipio de Morelia.   
     Conforme al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia 2010, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo con fecha 
del 14 de julio del 2010, y de acuerdo con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona 
Poniente de Morelia, el predio donde se construyó el conjunto habitacional tipo interés social 
“Hacienda Ciprés” se ubica en un área urbana determinada como subcentro urbano y 
habitacional, densidad media con servicios y comercio, siendo de compatibilidad condicionada 
y permitida.   
     Para la ejecución del proyecto, se consideraron tanto las especificaciones de construcción 
del Reglamento de Construcciones del Estado de Michoacán, así como las especificaciones 
para la electrificación de la Comisión Federal de Electricidad y las de las redes de agua potable 
“Hacienda Ciprés” 
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y alcantarillado sanitario establecidas por el Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).               
     Para la construcción de este conjunto habitacional se consideraron los lineamientos 
establecidos en el artículo 316 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de 
Ocampo, en relación con las características de urbanización mínimas requeridas para este tipo 
de desarrollos.   
     En este sentido se señala que al poniente de la ciudad de Morelia donde se ubica el predio 
del proyecto, y como una extensión de la Av. Madero, se encuentra la salida a Quiroga mismo 
que forma parte de la Carretera Federal N° 15. Esta carretera marca el vector de crecimiento 
que comienza en el recientemente construido paso a desnivel con el que cruza el Periférico 
Paseo de la República y que corresponde a la vialidad más importante de comunicación entre 
el desarrollo habitacional pretendido y el resto de la ciudad de Morelia.  La Avenida Madero 
Poniente, salida a Quiroga y/o Carretera Federal N° 15, ha sido uno de los vectores con mayor 
crecimiento de la ciudad por los diversos desarrollos de interés social que se han comercializado 
en la zona. Entre ellos destacan los ya habitados Lomas de la Maestranza, Villas de la Loma, 
Fraccionamiento del Bosque y Villa Magna, así como los que actualmente siguen su 
comercialización como Villas del Pedregal, Residencial Campo nubes y La Hacienda, a los que 
se sumará el conjunto habitacional “Hacienda Ciprés”, evaluado en el presente estudio.  Son 
estos desarrollos los que han marcado el crecimiento de la zona, la mayoría de sus habitantes 
pertenecen al nivel socioeconómico D y D+, con salarios entre los $3,000 y $10,000 mensuales. 
Esto ha motivado la presencia en el vector de escuelas y guarderías públicas, así como súper 
mercados de descuento como Bodega Aurrera y similares, infraestructura y servicios que 
vendrán a fortalecer el desarrollo pretendido.  
     La tendencia de crecimiento indica una dirección clara hacia las viviendas de interés social, 
por lo que ha sido uno de los vectores más exitosos para aquellas personas que compran su 
primera vivienda o que buscan una renta muy económica. Esta tendencia es precisamente la 
que justifica el desarrollo habitacional tipo interés social pretendido.  
     Los segmentos de vivienda social y económica tienen una ventaja, debido a que los precios 
que ofrece son más accesibles para la población con ingresos bajos, representada en el 66% 
de la población, lo que le permiten al trabajador tener su primera casa propia. Hoy en día 
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INFONAVIT coloca 4,100 créditos promedio al año en la ciudad de Morelia, de los cuales el 
78% son para vivienda económica y de interés social. Con Hacienda Ciprés, Arcasa Desarrollos 
tuvo la posibilidad de tener una mayor participación de mercado en la escrituración de créditos 
INFONAVIT. El vector de la salida a Quiroga, donde se encuentra el predio, es uno de los más 
importantes en la ciudad de Morelia, debido al gran crecimiento poblacional que tiene y a su 
gran demanda de vivienda económica; el vector ha contado con la preferencia del mercado, 
demostrando una absorción destacada en proyectos tales como Lomas de la Maestranza, Villa 
Magna y Villas del Pedregal que comenzará una nueva etapa en 2013, aquí, el factor clave fue 
la ampliación de la carretera lo que  permitió tener una gran movilidad en la zona. Aunado a 
esto, se debe tomar en cuenta que el predio de Hacienda Ciprés tiene una ubicación más 
privilegiada que el de sus competidores al encontrarse más cerca del Libramiento. Este nuevo 
proyecto de Arcasa Desarrollos, supone la inclusión de un experto en las viviendas del sector 
medio residencial a este amplio mercado, lo que se traduce en nuevos estándares de calidad, 
servicio al cliente y concepto de vida que siempre nos han caracterizado y que serán nuestros 
principales diferenciadores.  
1.1.3. Delimitación temporal del tema  
 
     La descripción del tema es su ubicación en el tiempo histórico, esto quiere decir, que ocupó 
un tiempo específico del desarrollo profesional del postulante. Aquí se ubica la delimitación del 
tema: tiempo y duración del trabajo a presentar el tiempo de su ejecución.  
     Con el inicio el 4 de octubre del 2014 y terminación marzo del 2016; Se recibe la obra con 
81 viviendas entregadas a departamento de post-venta y 12 casas muestra, realiza como inicio  
la entrega de 90 viviendas al departamento de post-venta; la terminación de 254 viviendas y la 
construcción de 267 viviendas; pertenecientes a las 4 etapas del proyecto; adicional se realiza 
la construcción de dos áreas comerciales. 
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 Ilustración1: Delimitación temporal. (González; 2015) 
1.1.4. Delimitación semántica  
 
     Los sustantivos y adjetivos utilizados en el título del tema a desarrollar tienen una semántica 
que expresa la intención del postulante. Son los significados de inicio, especie de glosario del 
título para que el lector del trabajo encuentre la relación con el tema y con el desarrollo de la 
memoria. 
     Experiencia profesional: 
     Experiencia del latín experiencia, es el hecho de haber presenciado, sentido o conocido 
algo. La experiencia es la forma de conocimiento que se produce a partir de vivencias u 
observaciones.  
     Conjunto de conocimientos que se adquieren con la práctica, todo lo que es aprehendido por 
los sentidos y constituye la materia del conocimiento humana. (LAROUSSE DICCIONARIO 
ENCICLOPEDICO). 
     Profesional: Es quien ejerce una profesión que requiere de conocimientos formales y 
especializados; que ejerce de manera competente una profesión u oficio (LAROUSSE 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO). 
     Arquitecto: El arquitecto es el profesional que se encarga de proyectar, diseñar, construir, 
y mantener edificios, ciudades y estructuras de diverso tipo. Su arte se basa en reflexionar sobre 
conceptos del habitar bajo necesidades sociales. Es un profesional de alto nivel de estudios 
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superiores, con una profunda formación técnica, artística y social. Proyectar edificaciones, 
espacios urbanos o varias estructuras, y velar por el adecuado desarrollo de su construcción, 
es la consecuencia de dicha reflexión. (WIKILPEDIA; LA ENCICLOPEDIA LIBRE) 
     Coordinador Es por esto que al hablar de Coordinador, deseamos hacerlo dentro del 
proceso administrativo, ya que como veremos planear, programar, ejecutar y controlar una obra 
puede condensarse en "Administrador de Obra", si aunamos que estamos en un mundo de 
constantes cambios que se reflejan en nuestra profesión, en el cambio de materiales, precios, 
salarios, impuestos, nuevas técnicas, hasta del medio ambiente, es necesario que todo aquel 
que tome decisiones importantes se adapte a estos cambios, es por ello que además de 
valorarse de los conocimientos específicos de su profesión, se apoye en lo que llamamos 
"Administración". La obtención de los resultados óptimos implica un reto, que los Coordinadores 
contraen al aceptar el compromiso de construir una obra 
     Fraccionamiento: Según la ley de desarrollo urbano de Michoacán, lo define como la 
división de un terreno en lotes, que requiera el trazo de una o más vías públicas, así como la 
ejecución de obras de urbanización que le permitan la dotación de infraestructura equipamiento 
y servicios urbanos. 
     ¿Por qué es hacienda ciprés? 
     Realizando un ejercicio de propuestas, destacó “Hacienda Ciprés”. Esto por el 
posicionamiento que ha logrado Arcasa Desarrollos asociando sus productos con regiones de 
carácter europeo, como lo han sido Paseo de la Castellana, Campo Real, o el nombre de los 
prototipos de vivienda Borgoña, Vermut, Mistela. Dotando de este mismo carácter europeo, se 
propone Hacienda Ciprés como un lugar cercano al cerro del Quinceo en un fraccionamiento 
de numerosas viviendas en un lugar cerrado (Hacienda). Al revisar la vegetación del predio 
destaca árboles regionales en grandes cantidades, sin embargo dentro de todos estos destaca 
un ejemplar único de Ciprés, siendo éste árbol típico de las regiones italianas en donde es 
común encontrar Haciendas dedicadas al cultivo de esta especie. Así que pensando en incluir 
a éste micro ecosistema la especie se adoptan también los nombres de los prototipos 
procurando que sea el nombre de las viviendas aquellas regiones de Italia donde el cultivo del 
ciprés es natural. 
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     Ciprés: es una especie arbórea de hoja perene, de la familia de las Cupresáceas, original 
del este del Mediterráneo, Libia, Grecia y Turquía (Wikipedia enciclopedia libre) 
     Al finalizar el proyecto se logró lo que se pretendió,  sembrar más de 100 árboles de ciprés 
que aportaron mejora al medio ambiente. 
1.2. Objetivo general de la memoria de trabajo profesional a desarrollar 
 
     El objetivo general fija un punto en el horizonte, con la finalidad de relacionar la experiencia 
profesional con el tema del trabajo a desarrollar  
     Dar a conocer la importancia que tiene el COODINADOR DE EDIFICACIÓN DE OBRA, ya 
que la obtención de resultados óptimos va a depender directamente de que tan buen 
administrador sea. 
     Analizar la importancia de contar con un buen Proceso Administrativo, así como el de las 
partes que lo componen: Planeación, Organización, Dirección y Control de obra, y como esto 
influye directamente para obtener mejores resultados.  
     Dar a conocer a las personas que se encuentran dentro del ramo de la construcción, las 
labores que debe desempeñar el Coordinador de Obra.  
     Esto abarcará las labores que deberá desempeñar desde antes del inicio de la obra hasta 
la finalización de esta. 
      Los diferentes tipos de control de obra, así como las técnicas para llevar un buen manejo 
de estos. 
1.3. Justificación de la memoria de trabajo profesional 
 
     La justificación es la relevancia (importancia) del tema del trabajo profesional que se describe 
históricamente. Lo que justifica, precisamente, la relación con el programa de estudios y la 
experiencia profesional que se relata. Son los beneficios que se obtienen de la memoria: 
experiencia profesional, conocimiento y aportación para la FAD. La justificación son los datos y 
la forma de argumentarlos y que realzan la importancia del tema. Este apartado se resuelve con 
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la respuesta a las preguntas: ¿a quién beneficia esta memoria? ¿Por qué es importante este 
tema de memoria? 
     Esta memoria de trabajo ha sido realizada con el propósito de que las empresas 
constructoras y alumnos de la FAD, se den cuenta de la importancia que tiene el proceso 
administrativo (PLANEACION, ORGANIZACIÓN, DIRECCION Y CONTROL DE OBRA) desde 
antes del inicio de la obra, todas las actividades que están antes de iniciar la construcción de 
una obra. 
     Planeación: Desarrollar un plan continuo durante todo el proyecto que nos ayude a prever el 
cómo cumpliremos  los objetivos, estableciendo estrategias con énfasis en la prevención en vez 
de la improvisación tomando en cuenta Proyecto, Estudios, Cálculos, Memorias, Licencias, 
Generadores, Presupuestos, Programas de obra. Programas de suministro, Programa de 
indirectos, Estimados de costo, Alcances de proyecto. Se dice que es una planeación continua 
porque periódicamente se desarrollan planeaciones adicionales o estrategias correctivas. 
     Organización: A través de Organigrama, de donde se derivan las funciones de cada 
colaborador; Construcciones provisionales, recepción de área a edificar, revisión de proceso 
constructivo, asignaciones de frentes,  
     Dirección y Control de obra: Implica comparar la planeación con la ejecución del proyecto, 
cumpliendo con estándares relevantes y satisfacer los requerimientos a través de  Formatos 
para control de suministros, Formatos para pruebas de instalaciones, avances o cortes de obra. 
      La finalización de la obra se llega con la entrega al cliente satisfactoriamente; y de la 
importancia que se tiene al contar con un Coordinador de Obra capaz, que conoce los procesos 
administrativos, constructivos  y los lleva acabo. 
     Esta memoria tiene como objetivo apoyar el conocimiento de las labores que debe 
desempeñar el Coordinador de Edificación desde antes del inicio la obra, hasta el cierre de la 
misma; con el propósito de que se lleven los controles necesarios para generar una obra en: 
COSTO, CALIDAD Y TIEMPO. 
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CAPÍTULO II DEFINICIÓN DE LA MEMORIA PROFESIONAL 
Experiencias profesionales del arquitecto: coordinador de edificación en 
fraccionamiento.   
 
     Introducción 
     Es una reflexión previa atendiendo a dos preguntas importantes: ¿estar seguro de que lo 
que se propone es lo que representa la experiencia del trabajo a desarrollar? y ¿Cómo presentar 
en el trabajo de la memoria,  para que sirva como experiencia pedagógica a futuras 
generaciones de arquitectos egresados de la FAD?  
     El tomar como tema “experiencias profesionales del arquitecto: coordinador de edificación 
en el fraccionamiento hacienda ciprés” es básicamente por el tiempo que se tienen en ese 
puesto, que en otras empresas se les otorga el nombre de superintendente de obra y que es en 
este puesto en el que a través del desarrollo de las obras vas  reforzando los conocimientos de 
los subordinados a través de la experiencia  y aprendiendo también diferentes controles de obra 
hasta llegar al óptimo para cada tipo de construcción a desarrollar, ya que toda obra es diferente,  
con diferentes obstáculos y problemas, aunque mucha veces sea el mismo sistema 
constructivo, pero las condiciones de su ubicación las hace diferente o con infraestructura 
diferente y donde puedes encontrarte con obstáculos a tomar en cuenta como líneas de alta 
tensión, líneas telefónicas, gasoductos de Pemex o la realización de puentes en diferentes 
escalas, perforación de pozos profundos, construcciones de pórticos de acceso  y tanques 
elevados de diferentes estructuras o procedimientos constructivos e incluso el tipo de suelo 
donde se desplantara la edificación; lo cual implicara la realización de Estudio de mecánica de 
suelos, la cual determinara la estructura donde se desplantara el mencionado fraccionamiento 
y utilización de diferente maquinaria para preparar la estructura de los diferentes desplantes 
dentro de un fraccionamiento. 
2.1. Antecedentes del lugar de ejecución de la Coordinación de Edificación 
 
     Con la antigüedad mencionada en el ramo de construcción de fraccionamientos, es lo que 
me da la confianza para poder realizar la presente memoria de experiencia laboral, para dar a 
  
27 
 
conocer a la comunidad estudiantil que en base a la teoría adquirida durante la carrera debemos 
de llegar al momento de reforzarla y enriquecerla con la práctica, adquisición de conocimientos 
a través de problemas y soluciones reales Donde el postulante narra el origen de la relación 
que tiene con el tema del trabajo profesional a desarrollar en la memoria. Así de esta manera 
está presente la inquietud de mostrar la experiencia profesional adquirida y de conocimiento 
que motiva al postulante ante su propia comunidad disciplinaria.  
 
2.2. INICIO DE EXPERIENCIA LABORAL AÑO 1989. 
 
     Mi experiencia profesional dentro de la construcción de fraccionamientos se remonta a 
Febrero de 1989, un año antes de la terminación de carrera, trabajando medio tiempo en el 
Fraccionamiento Rancho San Lucas, en el puesto de Auxiliar de Residente;  doblando esfuerzo 
para salir adelante tanto en la escuela como en el trabajo.  
      En la primera etapa de 108 viviendas, realizando actividades como generar cantidades 
reales de obra; trazos para desplantes de vivienda, pase de lista de trabajadores, realizando 
generadores de edificación y de Urbanización para  próximas etapas; puesto en el cual sólo 
dure esa etapa que fue un año aproximadamente; así logré escalar al puesto de Residente de 
obra a cargo de 132 viviendas desde su desplante en el sistema constructivo de losas de 
cimentación, block de concreto hueco aparente, losa de vigueta pretensada y bovedilla de 
concreto, con un sistema de impermeabilización a base cuñetes de chapopote ( los cuales eran 
derretidos en tambos para luego aplicar sobre la losa ) como acabados interiores , aplicación 
de tiról planchado directo sobre block aparente en muros  y tirol rústico en plafones de yeso , 
pasando por todo el proceso de acabados hasta llegar a la entrega a cliente. 
INICIO DE EXPERIENCIA LABORAL FEBRERO AÑO 1989. 
OCUPACION: Auxiliar de Residente. 
EMPRESA: Copromoción y Servicios Inmobiliarios 
DIRECCCION: Fraccionamiento Rancho San Lucas; San Salvador Tizatlali; Metepec, México 
FECHA DE INICIO: 5 de Febrero 1989. 
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      Debido al desempeño mostrado se logró la terminación del proyecto en tiempo y calidad; a 
partir de ese momento quedé al frente de la misma obra.  Después en etapas posteriores, pero 
con puesto de Superintendente de obra, realicé ahí mismo la construcción de un tanque elevado 
con cisterna de concreto armado; construcción del Kínder en este fraccionamiento que incluía 
seis aulas, módulo de sanitarios, módulo de área administrativa y plaza cívica, así como su 
portón  de acceso. 
     Hice la ampliación de la escuela Primaria Mario Colín Sánchez en Lerma estado de México. 
     En oficinas centrales de empresa Copromoción y servicios inmobiliarios,  me asignaron la 
terminación de 8 departamentos residenciales y un pent-house en la torre Residencial Palatino, 
ubicado en Av. San Gerónimo; México D.F. Donde tenía que tratar con los clientes para definir, 
acabados, accesorios y muebles de baño; así como en algunos casos apoyar con la distribución 
arquitectónica de cada departamento, ya que el edificio fue construido con una estructura 
flexible y daban la alternativa al cliente de poder modificar la distribución interna de su inmueble. 
Construcción de 540 viviendas, en Fraccionamiento Residencial Santa Cruz; Grupo Arko; 
Chalco Estado de México 
Construcción de 48 viviendas. Superintendencia de Obra. Fraccionamiento Vista Hermosa 
Grupo Arko, Zitácuaro Michoacán  
Construcción de 80 viviendas. Superintendencia de Obra, Planeación y ejecución de la 
Edificación y Urbanización. Fraccionamiento Villa Bonita Grupo Arko: Zitácuaro Michoacán. 
Construcción de 24 departamentos en 6 edificios de cuatro niveles. Superintendencia de Obra, 
Planeación y ejecución de la Edificación y Urbanización. Fraccionamiento las Palmas, Grupo 
Arko, Zitácuaro Michoacán. 
                                            
                                               Imagen 1 Vista frontal de departamentos. Fuente: propia                  
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     En estas tres obras, ubicadas en Zitácuaro; Michoacán,  llevé el control de la contabilidad,  
desde compra de materiales, pago a proveedores, pago de nómina, pago de impuestos y cuotas 
patronales; a través de manejo de cuentas bancarias, contratos con sindicatos de camioneros  
y mano de obra. 
     En Oficinas Centrales Grupo Arko, Delegación Cuajimalpa, DF.  Elaboré Generadores de, 
obra, Presupuestos, revisión de proyectos, tramitología, investigación de procesos 
constructivos, programas de obra, armado de expedientes técnicos, propuestas económicas, 
nuevos proyectos.  
     Construcción de edificio de 6 niveles para 12 departamentos y semi-sótano, 
Superintendencia de Obra. Edificio Las Huertas, Grupo Arko, Colonia del Valle México; DF. 
Propietario AUTOFIN [Véase imagen 2, 3, y 4]. Edificio desplantado sobre una cimentación 
profunda a base de pilotes de concreto armado de 12.5 mts de profundidad; realizando la 
excavación para albergar a estos con máquina perforadora, A través de la Empresa Nex 
Perforaciones ,la cual va ademando la excavación para evitar derrumbes;  y un semisótano con 
muros de concreto, colado monolíticamente piso con muros. 
 
 
Imagen 2 Fachada principal del Edificio de las Huertas: Las Huertas # 104. Col. Del Valle. México, D.F.            
Fuente: propia 
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Imagen 3 Vista frontal de departamentos. Fuente: propia   Imagen 4  Vista aérea  de edificio completo.                                
Fuente: propia 
 
 
     Construcción de 42 viviendas. Superintendencia de Obra, Planeación y ejecución de la 
Edificación y Diseño de la Urbanización. Fraccionamiento Vista Hermosa, Grupo Arko, Cerro 
del Punhuato, Morelia, Michoacán. [Véase imagen 5 y 6]. 
 
 
  
                       
Imagen 5 y 6: Áreas comunes dentro del Fraccionamiento Vista Hermosa, Morelia; Michoacán.  Fuente: propia 
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    Construcción hasta la tercera etapa 540 viviendas Glorieta de acceso a base de concreto 
hidráulico y pórtico de acceso a base de block hueco tronado por una cara, perforación de 2 
pozos profundos, coordinación de 2 tanques elevados. Superintendencia de Obra, Planeación 
y ejecución de la Edificación sistema de construcción a base de muros de tabicón de concreto 
reforzados con castillos armados, losas con sistema de losa de vigueta y bovedilla y 
Urbanización. Fraccionamiento Ario 1815, Grupo Arko, Camino  a la Concepción. Morelia 
Michoacán. 
                     
Gráfico 2: Vista aérea de fraccionamiento. Ario 1815 Fuente: google earth,       Imagen 7: Pórtico de acceso 
Fraccionamiento. Fuente: propia,  
 
     Dentro de este fraccionamiento se implementó una serie de cimbras metálicas para el ahorro 
de madera, cimbra para cimentación, lo cual permite realizar la plantilla exacta para todas las 
viviendas;  para castillos y cerramientos en ventanas, lo cual permite tener los vanos exactos 
para la cancelería y puertas fabricadas en serie, cimbra metálica en escaleras logrando huellas 
y peraltes con dimensiones unificadas para todas las viviendas. Estas cimbras por su diseño: 
mejorar la calidad, reduce el tiempo de cimbrado y los usos pueden llegar has los 200 con 
mantenimiento.  . [Véase imagen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15]. 
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CIMBRA DISEÑADAS Y UTILIZADAS PARA MEJORA DE OBRA. 
             
  Imagen 8,9 y 10: Diseño de Cimbras de cimentación y castillos, Fraccionamiento Ario 1815. Fuente: propia 
                    
  Imagen 11,12 y 13: Diseño de Cimbras para escaleras y su terminación, Fraccionamiento Ario 1815. Fuente: propia 
 
  
33 
 
     
  Imagen 14 y 15: Diseño de Cimbras para barra en cocina-comedor, Fraccionamiento Ario 1815. Fuente: propia     
                                      
     En este fraccionamiento se tuvieron que dinamitar algunas zonas para alcanzar los niveles 
de rasantes en calles, para cumplir con pendientes permitidas y nivelación de plataformas, con 
muros de mampostería de piedra de hasta 5 mts de altura. 
     Las áreas a dinamitar se perforaban con brocas de diámetro para poder alojar los cartuchos 
de dinamita, los cuales eran conectados con mechas y así realizar las explosiones en serie; el 
material para estas explosiones fueron suministrados por parte del ejército mexicano , a través 
de solicitud con explicación para su uso. 
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     Construcción de 648 viviendas y pórtico de acceso.  Superintendencia de Obra, Planeación 
de la Edificación y coordinación de la Urbanización. Fraccionamiento Casas Arko San José, 
Grupo Arko. San Juanito Itzicuaro, Morelia, Michoacán [Véase imagen 16, 17 y 18]. 
 
 
Imagen 16: Viviendas de Fraccionamiento Casas Arko San José. Fuente: propia 
 
 
             
Imagen 17 y 18: Pórtico de acceso de Fraccionamiento Casas Arko San José. Fuente: propia 
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     Construcción de 2813 viviendas, calle de acceso de 3kms de longitud, planta de tratamiento 
de aguas residuales, construcción de pórtico acceso. Superintendencia de Obra, Planeación y 
ejecución de la Edificación y de la Urbanización. Fraccionamiento Casas Arko San Antonio, 
Grupo Arko, Ejido San Antonio Parangare [Véase imagen 19, 20, 21]. 
 
                                    
 Imagen 19: Vivienda Fraccionamiento Arko San Antonio.                Imagen 20: Construcción de 2813 viviendas                               
Fuente: propia                                                                             Fraccionamiento Arko San Antonio. Fuente: propia 
 
 
Imagen 21: Calle de acceso 3kms de longitud. Fraccionamiento Arko San Antonio. Fuente: propia  
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     Construcción de 240 viviendas, Calle de acceso en concreto estampado [Véase imagen 22, 
23 y 24], con puente Vehicular de 32 metros de longitud [Véase imagen 25, 26, 27, 28, 29, y 
30], tanque elevado. Superintendencia de Obra, Planeación y ejecución de la Edificación y de 
la Urbanización. Fraccionamiento Misión San Diego, Grupo Arko; Salida a Tecuaro, Morelia 
Michoacán. 
              
Imagen 22, 23 y 24: calle de acceso en concreto estampado. Fraccionamiento Misión San Diego. Fuente: propia 
                  
Imagen 25, 26 y 27: construcción de puente vehicular y peatonal en calle de acceso en Fraccionamiento Misión 
San Diego. Fuente: propia 
       
Imagen 28, 29 y 30: Puente vehicular de 32 metros de longitud. Fraccionamiento Misión San Diego. Fuente: 
propia 
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     Construcción de 599 Viviendas en sus diferentes prototipos y dos sistemas constructivos; 
molde de aluminio (Cimbra Forsa) en vivienda de concreto, sistema de muros de tabimax 
reforzados con castillos concreto armado, losas sistema de vigueta y bovedilla de poliestireno 
de alta densidad, entrega al departamento de post-venta 119 viviendas prototipo Génova 
adicionales. Superintendencia de obra; Fraccionamiento Hacienda El Encanto; Grupo Gadol, 
Tarimbaro; Michoacán [Véase imagen 31, 32, 33, 34]. 
                                                                                                                                         
 
 
 
                     
 
 
Imagen 33: Prototipo Ceibas Fuente: propia                   Imagen 34: Prototipo Génova. Fuente: propia         
  
 
 
 
 
Imagen 31: Prototipo Fresno. Fuente: 
propia 
Imagen 32: Prototipo Olimpia. Fuente: 
propia 
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2.3. De las últimas cuatro obras antes de llegar a “HACIENDA CIPRES” 
 
     Sinopsis en imágenes: de cuatro fraccionamientos anteriores a Hacienda Ciprés: Arko san 
José, Arko San Antonio, Misión San Diego y Hacienda el Encanto. 
2.3.1.  Arko San José 
 
F r a c c i o n a m i e n t o  a r k o   S a n  J o s é; M o r e l i a;  M i c h o a c á n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Construcción de 648 viviendas con sistema tradicional de Muros de tabicón y losas de 
vigueta y bovedilla de concreto [véase imagen 35]; pórtico de acceso con estructura de perfiles 
tubulares y Panel W [Véase imagen 36, 37, y 38] 
     Gráfico 3: Vista aérea de  fraccionamiento Arko San José. Fuente: google earth 
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Imagen 35: Fachada casa muestra prototipo.                  Imagen 36 Vista construcción pórtico acceso.                     
Fraccionamiento Arko, San José.  Fuente: propia               Fraccionamiento Arko, San José. Fuente: propia 
            
  Imagen 17 Pórtico acceso terminado.                                    Imagen 38 Iluminación pórtico acceso.                                        
Fraccionamiento Arko, San José.  Fuente: propia               Fraccionamiento Arko, San José. Fuente: propia 
     La construcción del pórtico de acceso de éste y de otros fraccionamientos, con caseta de 
vigilancia; son hechos con sistema constructivo a base de estructura metálica de PTR,(perfil 
tubular rolado) y ángulos estructurales en diferentes medidas, forrada con Panel W. Proceso 
constructivo que por falta de conocimiento no se utiliza a primera vista, porque la primera 
impresión que da, es que no tiene resistencia necesaria para una edificación, pero que para 
este tipo de elementos es de gran ayuda por ser un material prefabricado, ligero de montaje 
simple, preciso y no laborioso; por lo que se hace necesario tener una herramienta didáctica 
que pueda recopilar y orientar, tanto a estudiantes como profesionales, a la utilización y 
aplicación correcta de los diferentes materiales prefabricados, específicamente sistema 
constructivo con Paneles Estructurales que se encuentran dentro del mercado nacional. 
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     Siendo de suma importancia la investigación y recopilación de información, así como un 
análisis de comparación de costo con cada uno de los diferentes sistemas constructivos 
tradicionales, en estos casos el acabado final de estos paneles prefabricados son de aplanado 
con mezcla de mortero-arena; proporción 1:4 (una parte de cemento por 4 partes de arena) 
acabado fino para recibir pasta texturizada, albergando sus respectivas instalaciones 
hidráulicas y sanitarias y eléctricas. 
     En la construcción del bloque muestra, participe directamente en la decoración de interiores 
y exteriores con mobiliario acorde a los diferentes espacios de la vivienda y objetos, como 
espejos en muros, para dar impresión de profundidad a la vivienda, acabados en muros y 
plafones de la mayoría de la vivienda, en color blanco para visualizar más amplitud [Véase 
imagen 39, 40, 41, 42 y 43]; algunos muros cabeceros con cambio de color o textura en su 
acabado y acorde al tipo de espacio, con toda una vista impecable para convencer a los posibles 
clientes que visitan estas viviendas para su adquisición [Véase imagen 44]; muestra la 
decoración interior del prototipo pie de casa con su crecimiento.      
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2.3.2.  Arko San Antonio  
F r a c c i o n a m i e n t o    a r k o    S a n  A n t o n i o; M o r e l i a; M i c h o a c á n 
 
Gráfico 4: Vista aérea de Fraccionamiento Arko San Antonio. Fuente: google earth 
     Construcción de 2813 viviendas, calle de acceso de 3kms de longitud [Véase imagen 45], 
planta de tratamiento de aguas residuales, construcción de pórtico acceso, perforación de pozo 
profundo y construcción de 2 tanques elevado. [Véase imagen 57, 58, 59, 60]. 
     Pergolado en plaza de acceso,  construido a base de aros de concreto armado, formados 
con sonotubos  de 50 cms de diametro en el exterior y 40 cms de diámetro al interior; para 
realizar un colado de concreto armado de 10 cms de espesor; lo cual aparenta como si se 
realizara a base de columnas de concreto armado; pergolado con estructura de herreria para 
simular vigas de madera [Véase imagen 46]. 
         
 Imagen 45: Vista aérea de plaza de acceso. Fuente: propia   Imagen 46: Pergolado en plaza de acceso. Fuente: propia 
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     El área de ventas dividido con tapial de madera; sobre el cual son expuestos los tipos de 
viviendas y áreas que comprende el fracciomamiento, a través de lonas impresas con esta 
información, delimitando a la vez el área de ventas y de obra en proceso [Véase imagen 47]. 
        
Imagen 47: Área de ventas. Fuente propia                      Imagen 48  Plaza de acceso. Fraccionamiento Arko San      
Antonio.  (Fuente: González, 2004) 
     Vista área de la plaza de acceso [Véase imagen 48], y como fondo las viviendas tipo pie de 
casa correspondientes a la primera etapa; llamandoles pie de casa por constar solo de una 
planta, de 37. 51 m2 de construcción: con la siguiente distribución arquitectónica: 
FECHHA DE INICIO: 5 de Febrero 1989. 
 
  
Imagen 49: Planta arquitectónica de vivienda prototipo, pie de casa. Fuente: propia 
Distribución Arquitectónica: 
Sala, Comedor, Alcoba/Estudio, Cocineta, Recamara, Baño y Patio de Servicio, Cochera 
para un Auto [Véase imagen 49]. 
Proyecto arquitectonico de prototipo 
denominado pie de casa 
 Imagen No.16 
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     La estructura para este prototipo denominado pie de casa esta preparada para realizar la 
construcción de un primer nivel, este tipo de vivienda es construido en modulos de 2 viviendas 
compartiendo muro central. 
 
Imagen 50: Fachada arquitectónica de vivienda prototipo, pie de casa. Fuente: propia 
     Dentro de este fraccionamiento se tiene la oportunidad también de manejar dos tipos de 
pavimentos, ademas de una vialidad de acceso de 3.0 km; terminado con concreto asfaltico en 
caliente y por la cual atraviesa gasoducto de PEMEX; al cual se le debe de construir un puente, 
a lo ancho de la calle,  a base de 2 muros de mamposteria de piedra; sobre los cuales se asentó 
losa de concreto armado, no sin antes acostillar el ducto con material de banco (arena) para su 
proteccion e identificacion al excavar. 
     En vialidades principales de fraccionamiento se coloca concreto asfaltico con un espesor de 
7 cms sobre una estructura de pavimento de 80 cms, de material filtrante acomodado en capas 
de 20cms; capa de sub-base de 20 cms y capa de base de 20 cms; compactadas al 95 % de 
PVMS(Peso Volumetrico Máximo Seco); sobre la cual va el riego de impregnacion. 
     Consiste en la aplicación de un material asfáltico, sobre una capa de material pétreo como 
la base del pavimento, con el objeto de impermeabilizarla y favorecer la adherencia entre ella y 
la carpeta asfáltica, el material asfáltico que se utiliza normalmente es una emulsión, ya sea de 
rompimiento lento o especial para impregnación o bien un asfalto rebajado. posterior mente el 
riego de liga. 
     Se refiere a la aplicación de un material asfáltico, sobre el riego de impregnacion, con el 
objeto de favorecer la adherencia entre ella y la carpeta asfáltica, el material asfáltico que se 
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utiliza normalmente es una emulsión, ya sea de rompimiento lento o especial para liga, o bien 
un asfalto rebajado y finalmente la carpeta asfáltica.  
     Las carpetas asfálticas con mezcla en caliente son aquella que se construyen mediante el 
tendido y compactación de una mezcla de materiales pétreos de granolumetria densa y cemento 
asfáltico, modificado o no, utilizando calor como vehículo de incorporación, la cual se debe 
recibir al momento de su tendido a una temperatura no menor a 135° C, según norma N-CTR-
CAR-1-04-006/09; para proporcionar al usuario una superficie de rodamiento uniforme, bien 
drenada, resistente al derrapamiento, comoda y segura. Estas carpetas debido a que general 
mente tienen espesores  mayores a 4cms, tienen la función estructural de soportar y distribuir 
la carga de los vehículos hacia las capas inferiores del pavimento [Véase imagen 51, 52]. 
 
        
Imagen 51: Preparación de terreno de calle principal.                   Imagen 52: Tendido de carpeta asfáltica.                            
Fraccionamiento Arko San Antonio. Fuente: propia             Fraccionamiento Arko San Antonio. Fuente: propia 
 
 
     En vialidades secundarias pavimento a base de adocreto de 10 cms [Véase imagen 53, 54]; 
Que es un sistema de pavimentación flexible, en diferente color, asentado sobre cama de arena 
de 3.5 cms y guarnicion rectangular de 10 x 20 cms perimetral de concreto F’c= 200 kg/cm2, 
para contencion del adocreto, el cual es sellado con una capa de arena, la cual es barrida por 
toda la superficie con el objetivo de saturar las juntas entre las piezas colocadas 
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Imagen 53: Colocación de adocreto en vías secundarias.             Imagen 54: Colocación de adocreto diferente 
color Fraccionamiento Arko San Antonio. Fuente: propia            Fraccionamiento Arko San Antonio. Fuente: propia 
      
     El adocreto o adoquin es una unidad de concreto premezclado y vibrocomprimido de forma 
prismatica, cuyo diseño permite la colocacion de piezas en forma continua y simétrica para 
formar pavimentos o carpetas de rodamiento; como son calles, avenidas, plazas, andadores y 
cocheras etc; producto de alta resistencia con gran variedad de formas y colores, de acuerdo a 
las necesidades de proyecto, se fabrica en base a la norma NOM-DGN-C314-86 
     Dentro de la infraestructura se cuenta con el acondicionamiento de áreas de recreación con 
juegos infantiles, con diseños adaptados al área [Véase imagen 55, 56]. 
 
          
Imagen 55 y 56: Acondicionamiento de Juegos infantiles en áreas de recreación. Fraccionamiento Arko San 
Antonio. Fuente: propia 
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Imagen 57 y 58: Fabricación de estructura para dos tanques elevados con capacidad de 90 m3.                 
Fraccionamiento Arko San Antonio. Fuente: propia 
 
         
Imagen 59 y 60: Colocación de tanque elevado sobre su estructura de base.                                                   
Fraccionamiento Arko San Antonio. Fuente: propia 
 
     Construcción de planta de tratamiento de aguas negras, construida de concreto armado y 
colada monolíticamente cimentación y muros, con concreto premezclado F’c=200 kg/cm2; 
Tratamiento de aguas negras por proceso de ionizacion para poder descargar el agua tratada 
al canal de riego de San Juanito Itzicuaro [Véase imagen 61, 62, 63, 64]. 
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Imagen 61 y 62: Construcción de planta de tratamiento de aguas negras.                                                          
Fraccionamiento Arko San Antonio. Fuente: propia 
 
 
          
Imagen 63 y 64: Construcción de planta de tratamiento de aguas negras.                                                          
Fraccionamiento Arko San Antonio. Fuente: propia      
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2.3.3. Misión San diego  
 
F r a c c  i o n a  m i e  n t o  M i s i ó n  S a n  D i e g o ; M o r e l i a ; M i c h o a c á n 
 
Gráfico 5: Vista aérea de Fraccionamiento Misión San Diego. Fuente: google earth 
     Construcción de 240 viviendas, pertenecientes a la primera etapa. Calle de acceso en 
concreto estampado, con puente vehicular de 32 metros de longitud, glorieta,  pórtico de acceso 
y tanque elevado [Véase imagen 65, 66].  
     Construcción de puente con vigas “T” en acceso a Fraccionamiento Misión San Diego; con 
una longitud de 32 ml y 10.00 mts de ancho, incluyendo arroyo vehicular y banqueta de ambos 
lados [Véase imagen 67, 68, 69, 70]; el proceso de este puente fue: desplante  de 2 muros de 
mampostería de piedra uno a cada extremo, con su respectiva trabe concreto armado en forma 
de “L” sobre las cuales se colocaron placas de neopreno para recibir las vigas T; las cuales 
fueron colocadas con 2 gruas, descargadas directamente del vehículo que las traslado, siendo 
un total de 8 vigas; sobre las cuales se realizó una doble parrilla de acero de 3/8”cada 20 cms, 
para realizar un colado con espesor de 20 cms de concreto premezclado f’c= 250 kg/cm2[Véase 
imagen 71, 72] 
     Se construye la primera etapa de 240 viviendas en dos prototipos Alamo y Cedro, Viviedas 
desplantadas sobre estructura de material filtrante y capa de de sub base y base de acuerdo a 
especificaciones en mecanica de suelos; con sistema de losas de cimentacion, muros de 
tabicon de concreto, castillos de concreto armado, armex, acero de refuerzo, losa con sitema 
de vigueta y bobedilla de concreto, escaleras prefabricados y con acabados para vivienda 
Puente
Portico acceso  y glorieta 
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semiresidencial(incluyen: pisos de porcelanato, cocina integral, aluminio en color blanco y la 
ubicación en privadas de 40 viviendas con acceso controlado. 
 
                
Imagen 65 y 66: Construcción de Bloque muestra en acceso del Fraccionamiento Misión San Diego. Fuente: propia  
    
         
Imagen 67 y 68: Descarga y Colocación  de vigas “T” en puente de acceso del Fraccionamiento Misión San Diego. 
Fuente: propia     
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Imagen 69 y 70: Avance de proceso constructivo en la colocación de vigas “T” para el puente. Fuente: propia    
 
         
Imagen 71 y 72: Terminación de colocación de vigas”T “;  Construcción de glorieta y pórtico de acceso. 
Fraccionamiento Misión San Diego.  Fuente: propia 
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Imagen 73 y 74: Avances en proceso constructivo de glorieta y pórtico de acceso. Fraccionamiento Misión San 
Diego. Fuente: propia 
 
 
Imagen 75: Conclusión de glorieta y pórtico de acceso. Fraccionamiento Misión San Diego. Fuente: propia 
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2.3.4. Hacienda el encanto 
 
     Construcción de 599 Viviendas en sus diferentes prototipos y entrega al departamento de 
post-venta 119 viviendas prototipo Génova adicionales. Superintendencia de obra; 
Fraccionamiento Hacienda El Encanto; Grupo Gadol, Tarimbaro; Michoacán [Véase imagen 76, 
59, 77, 78, 79]. 
       
                
  
 
 
 
   
Imagen 79: Prototipo Génova. Fuente: propia                                    Imagen 80: Prototipo Fresno. Fuente: propia           
  
     
 
 
 
 
 
Imagen 76. Prototipo Anturio. 
Fuente: propia 
Imagen 77: Prototipo Ceiba. 
Fuente: propia 
Imagen 78: Prototipo Olimpia. 
Fuente: propia 
A).- Prototipo Anturio: Sistema Constructivo Muros de Novablock y losas de vigueta y bovedilla de poli 
estireno 
B).-Prototipo Fresno: Sistema Constructivo Muros de Novablock y losas de vigueta y bovedilla de 
poliestireno 
C).-Prototipo Olimpia: En dos sistemas constructivos, Muros de Novablock y losas de vigueta y bovedilla de 
poliestireno; y molde para concreto, marca Forsa  
D).-Prototipo Ceiba: Sistema Constructivo Muros de Novablock y losas de vigueta y bovedilla de 
poliestireno; en cuatro prototipos de este modelo 
E).-Prototipo Génova: molde para concreto, marca Forsa 
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Es con esta experiencia que llego a Arcasa, desarrollos inmobiliarios [Véase ilustración 2]. 
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Ilustración 2: Constancia laboral en el rubro constructivo. Fuente: propia 
CAPÍTULO III FUNDAMENTOS LEGALES Y TEÓRICOS 
 
3.1 Marco Legal 
 
     Narra de qué leyes se desprenden la autorización de fraccionamientos y que son 
fundamentales para el inicio de una obra. 
Es el concepto que guía la memoria a desarrollar. Se utiliza una palabra del objetivo general, 
para escribir lo que se va desarrollar como memoria. Por ejemplo: describir una licitación de 
obra. La palabra clave es describir. Lo que se va desarrollar en la memoria es una descripción 
del proceso de licitación. El concepto de la memoria es la descripción de la licitación de obra, o 
bien, lo que se realizara como trabajo académico. Incluye la relación conceptual de todos los 
términos que se incluyen en una licitación de obra.   
     En base a necesidades de realizar una obra en tiempo-calidad y costo es muy importante el 
papel que desempeña el Superintendente de Construcción o Coordinador de Edificación, siendo 
el responsable de la supervisión en campo permanente, la coordinación y finalización de la obra; 
para lo cual debe de contar con todos los documentos legales que ampara la autorización del 
proyecto, en el inicio y terminación  de su ejecución: Licencia de uso de suelo, Manifestación 
de impacto ambiental, Mecánica de suelos, Proyecto ejecutivo autorizado, Licencias de 
construcción, asignación de Verificadores, a través de las ordenes de verificación, 
terminaciones de obra, libranzas de circuitos eléctricos por parte de CFE y habitabilidades. 
      Cumpliendo con las siguientes tareas: Organiza y coordina los trabajos de los residentes en 
el proyecto y proceso de construcción, control de los registros de costo sobre trabajo realizado 
(estimaciones de destajo), es responsable del control de presupuestos, materiales y mano de 
obra, realiza programas de obra como medio de control y medición de  los procesos de 
construcción; a fin de completar la ejecución de la obra dentro de los plazos establecidos. 
     Inspecciona los trabajos de la construcción para reforzar la conformidad de las 
especificaciones, supervisa a los trabajadores en proceso de construcción; al personal 
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administrativo y demás personal empleado de la obra en construcción; aplica reglas de 
seguridad  e higiene en el trabajo ya sea por políticas de la empresa o conforme a lo dispuesto 
por la ley, marcados en el Estudio de Impacto Ambiental. 
     Atiende las inspecciones por parte de las diferentes dependencias gubernamentales, 
financieras o técnicas, para verificar el cumplimiento de los diferentes acuerdos, realiza 
autorizaciones, especificaciones de proyecto; da solución adecuada a los diferentes problemas 
constructivos, que se puedan presentar en proyecto; participa en mejoras a este a través de 
propuestas para el mejor funcionamiento.        
        
                 Imagen 81: Licencia de construcción del Prototipo Módena Prototipo Niza. Fuente: propia           
3.1.1.  Licencia de construcción. 
 
     Documento emitido por el H. Ayuntamiento  a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano 
y medio ambiente por medio del Departamento de Licencias de Construcción;  donde se 
especifican los datos del propietario, Director Responsable de Obra (DRO), Datos de la obra 
(calle, colonia y tipo de construcción), superficie de construcción, número de folio, número de 
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cuenta predial, numero de recibo por el pago de derecho, firma y sello del departamento de 
licencias de construcción.    
Este documento se debe de mantener a la vista durante todo el desarrollo de la obra, para evitar 
cualquier sanción.                            
               
 
3.1.2 El estudio de Manifestación de Impacto Ambiental 
 
     Es el documento donde se describe el procedimiento técnico –administrativo,  que sirve para 
identificar, evaluar y  describir los impactos ambientales que producira un proyecto en su 
entorno en caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente  
pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. 
     Este procedimiento jurídico administrativo se inicia con la presentación de la memoria por 
parte del promotor, sigue con la realización de consultas previas a personas e instituciones por 
parte del organo ambiental, continua con la realización de la EIA(Evaluacion de Impacto 
Imagen 82. Caratula de manifestación de Impacto 
Ambiental 
Imagen 83. Caratula de Estudio de Mecánica de 
Suelos 
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Ambiental) a cargo del promotor y su presentación al organo sustantivo. Se prolonga en un 
proceso de participación pública y se concluye con la emisión del DIA (Dictamen de Impacto 
Ambiental) por parte del organo ambiental. 
 
3.1.3 Estudio de Mecánica de Suelos. 
 
     Estudio donde se analiza el  suelo en que se desplantara el fraccionamiento el cual se realiza 
a travez de posos a cielo abierto para determinar las diferentes capas que lo componen y la  
capacidad de carga con que cuenta el terreno, la cual servira para el diseño de la estructura de 
las terracerias donde se desplantaran los elementos que comprendera el fraccionamiento, asi 
como las recomendaciones para el diseno de las estructuras de cada elemento arquitectonico  
   
                              
     Imagen 84: Ejemplo de Asignación de contrato de Estructura, albañilería e Instalaciones. Fuente: propia    
 
3.1.4. Asignación de Contrato. 
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     Es el documento que se realiza a un contratista para indicarle las actividades que se le 
están contratando, conteniendo: datos de la empresa, ubicación y nombre de la  Obra, 
Manzana, Lote, importe por partida e importe total de la obra contratada.                            
CAPÍTULO IV  Desarrollo del proyecto “Hacienda Ciprés” 
4.1. ¿Cómo se hizo? 
 
     La obra del fraccionamiento Hacienda Ciprés la tomo el día 4 de Octubre del 2014 con la 
problemática de tramos en proceso de construcción sin terminar. En esta empresa  el sistema 
electrónico utilizado para administrar y controlar la obra, es el Enkontrol, con varios módulos de 
control como: compras, inventarios, precios unitarios, proveedores, sembrados de vivienda, 
Sistema integral de programas de obra; todos estos módulos para controlar los diferentes 
departamentos y áreas que intervienen dentro del proceso de administración; dentro de este 
programa a cada etapa de construcción de le asigna un  centro de costo (CC) con un número 
determinado de viviendas que lo integran. 
     Así tenemos el CC-350; con  112 viviendas, en tres prototipos; Trentino, Torino, Modena;  
abandonado por maestros de obra y Residentes de Edificación, que no supieron llevar el control 
de su gente, generando obra inconclusa y con muchos detalles; centros de costo en proceso 
como CC-354;  con 74 viviendas, CC-357; con 23 vivienda, CC-358; Con 68 viviendas; centros 
de costo con un atraso de terminación considerable, falta de estructuración en los presupuestos. 
Lo que deja ver que no se realizaron los generadores de obra con la atención necesaria o falta 
de conocimiento para su realización y  se ven reflejados en la falta de insumos; mano de obra 
pagada dentro de la partida que no corresponde, conceptos de trabajos no considerados, 
generando aditivas y deductivas de materiales y mano de obra para poder concluir los procesos 
de obra. 
     La presión de los clientes por no contar con su vivienda en fechas pactadas, por créditos 
otorgados a derechohabientes que están a punto de vencerse; terminación de periodo de 
subsidios, fechas al límite con los bancos que otorgan créditos.  
     Todas estas situaciones me obligaron a tener una planeación a corto tiempo, a formar 
equipos con personal existente y reforzar la supervisión a través de programas de control que 
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me permitieron agilizar la terminación de vivienda en proceso, ampliando horarios y días de 
trabajo; hasta de 10 hrs, trabajando sábados, domingos  y días festivos tiempo completo,  
incrementado equipos de trabajo, a pesar de la negatividad del personal existente. 
     Sin contar,  como suele suceder cuando eres nuevo; te ponen obstáculos, pretextos para 
seguir con el ritmo de obra que les conviene, pero no a la empresa. 
     Así para el día 7 de octubre se contaron con los primeros 18 DTU’s (Dictamen Técnico Único 
de Vivienda),  documento que valida la terminación de la vivienda ante el INFONAVIT, el 
cumplimiento de las especificaciones y características arquitectónicas, urbanas y de 
infraestructura, señaladas en la presentación y registro de la oferta, proyecto ejecutivo aprobado 
y autorizado, (aplicable a toda vivienda nueva ofertada o financiada por el INFONAVIT y 
constata que se cuenta con las autorizaciones oficiales así como  el asegurar la dotación y uso 
de los servicios necesarios para que las viviendas sean habitables). Y que por lo general es asi 
para la mayoría de los fraccionamientos con vivienda denominada vivienda tipo de interés 
social, indispensable por los créditos otorgados. 
     El procedimiento para la obtención de un DTU (Dictamen Técnico Único) ante el INFONAVIT; 
es a través de la empresa verificadora de la oferta, se solicita mediante nota en la  bitácora de 
obra, el dictamen de las viviendas que se tienen terminadas, ya sea por el número total de 
viviendas de la oferta o en parcialidades. De acuerdo al avance de obra registrado en el RUV, 
(Registro Único de Vivienda) el cual dice que con un avance del 80% ya se puede otorgar, este 
porcentaje de avance es  cargado en el sistema de RUV por el verificador, donde se anexa los 
documentos oficiales de autorización de los servicios. 
     Con el último grupo de viviendas a solicitar dictamen de la oferta, se incluye el acta de 
entrega recepción al H. ayuntamiento, protocolización o municipalización correspondiente, o la 
constancia de que ya inicio el trámite. Para dar por terminado el fraccionamiento ante el 
INFONAVIT e Instituciones Gubernamentales. 
     Anexo solicitud de Habitabilidad o Dictamen (Solicitud de DTU) a dos verificadoras 
diferentes, Verificadora Suarez, que verificaba el CC-350, CC-352 y 354; y Verificadora 
Arconsa; Verificadora de los CC- 358 y CC.357; así como la nota de su aprobación o aceptación 
de dictamen. 
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     Nota donde la verificadora registra el porcentaje de avance que se tiene a la fecha, realiza 
la validación de las ecotecnologias registradas en RUV; Validando con documento emitido por 
el OOAPAS (Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario) que cuenta con 
los servicios de agua, alcantarillado; Energía eléctrica y alumbrado público con documento 
emitido por CFE , División centro occidente zona Morelia; con sus respectivos avisos para su 
contratación de servicios. [Véase ilustraciones 2 y 3]. 
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Ilustración 3: Nota de bitácora donde se indica el registro el RUV 6 viviendas al 100% terminadas, emitiendo   
DTU, para estas viviendas  (González; 2015) 
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Ilustración 4: Nota de Bitácora donde se otorgan DTU´s: elaboración propia 
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     Teniendo como objetivo la terminación de viviendas, se realizan juntas con personal técnico 
administrativo, maestros de obra, subcontratistas, personal de ventas y departamento de 
titulación; estableciendo fechas compromiso con estos y entregando diferentes programas 
donde se indican los objetivos marcados a través de programas de obra, fechas de 
elaboraciones de requisiciones, programas de suministro de materiales; solicitud de mano de 
obra por semana, el cual es monitoreado a través del departamento de recursos humanos; con 
tres reportes a la semana de la cantidad de personal por maestro, mediante pase de lista;  así 
para el día 12 de noviembre del 2014 queda terminado el primer bloque de 170 viviendas, con 
DTU’s (Dictamen Técnico Único). 
     El bloque más complicado fue el Centro de costo 350; por la cantidad de vivienda 
abandonada por diferentes maestros; falta de yeseros que en su mayoría es personal foráneo, 
por las fechas decembrinas, se tuvo que hacer un esfuerzo para pagar  una compensación 
adicional por vivienda en la aplicación de yeso y pasta texturizada; pero el día 3 de febrero del 
2015  se logran obtener 110 DTU’s de los 112 que comprende la oferta; las dos viviendas 
faltantes quedaron desfasadas por pertenecer a otro banco de electrificación y son liberadas 
hasta el día 10 de abril del 2015; además con esta misma fecha se terminan también 27 
viviendas del centro de costo 357, obteniendo en esa fecha un total de 137 viviendas 
dictaminadas y listas para el siguiente proceso que es la visita del valuador por parte de la 
institución financiera que otorgara el crédito para la asignación y entrega de vivienda al cliente. 
4.2. Descripción histórica de la realización del trabajo profesional que se 
representa con el tema y el objetivo de la memoria. 
 
     Aquí se presenta el procedimiento y la realización del trabajo de memoria. Su orden lógico, 
desde el inicio, al final. En la bitácora se ordenan los documentos y procedimientos específicos 
que muestran el trabajo en su totalidad. 
Inicio 
Desarrollo 
Entrega 
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4.3. Presentación de bitácora y ejecución del desarrollo del trabajo. 
 
      En este apartado se desarrolla la presentación del método de trabajo de la memoria, 
ejecución de la obra, del trabajo profesional, residencia profesional, supervisión profesional, que 
corresponde a cada área o licenciatura de los programas académicos de la FAD.  
     Se demuestra, mediante la serie de documentos y momentos del trabajo desarrollado, los 
objetivos de la experiencia vivida en el trabajo profesional ejecutado. 
     Se presenta La bitácora de obra en las diferentes etapas de construcción como  documento 
oficial y legal de comunicación entre los verificadores de INFONAVIT y la empresa Oferente o 
Constructora; es el medio oficial en donde quedaran asentados los eventos importantes o de 
trascendencia y que afecte el marco de calidad de la obra para el desarrollo del proyecto 
ejecutivo autorizado y tienen acceso a ella los representantes de las empresas, cuyos nombre 
y firmas aparecen en la hoja de apertura. 
     La apertura de bitácora inicia con la nota número uno, fecha de elaboración y es la nota 
donde se registran los datos de la oferta, ID de oferta; ID de orden; Oferente o Empresa 
constructora; número de registro ante el INFONAVIT; número de viviendas que comprenden el 
paquete o la oferta; con los datos del prototipo de vivienda; ubicación desde la manzana, lote, 
colonia, código postal, entidad y periodo de ejecución con fecha de inicio y fecha límite para el 
término, registros de medios de comunicación electrónica, también queda registrado el nombre 
del laboratorio de control de calidad que estará a cargo de la supervisión de los diferentes 
materiales que intervendrán en el proceso constructivo. 
     Así como nombre y firmas por parte de los representantes de las empresas involucradas, 
Verificadora, Oferente o Constructora y Delegación de INFONAVIT a través del área técnica. . 
[Véase ilustraciones 4, 5, 6, 7 y 8]. 
     En obra  también se cuenta con otra bitácora que es la que emite el H. Ayuntamiento de 
Morelia, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por su Departamento 
de Licencias de Construcción, la cual es revisada por supervisores de esta Dependencia y 
firmada por el DRO (Director Responsable de Obra), para el Coordinador de Obra es solo 
informativa. 
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Ilustración 5: Apertura de Bitácora de Obra Par los Bloques D, E y F; Con Verificadora Suarez  
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Ilustración 6: Apertura de Bitácora de Obra Para el Bloque J-17; Con Verificadora Suarez 
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Ilustración 7: Cierre de Bitácora de Obra Para el Bloque J-17; Con Verificadora Suarez (González; 2015) 
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Ilustración 8: Apertura de Bitácora de obra Hacienda ciprés Bloque G, H, I y J con Verificadora ARCONSA 
(González; 2015) 
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Ilustración 9: Continuación de Nota de apertura de Bitácora de obra Hacienda ciprés Bloque G, H, I y J  con 
Verificadora ARCONSA (González; 2015) 
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     En Arcasa, desarrollos inmobiliarios, tengo la oportunidad de participar en la construcción 
del Fraccionamiento Hacienda Ciprés en la construcción de 704 viviendas con cuatro prototipos  
[Véase imagen 85, 86, 87, 88]. Y dos áreas comerciales dentro del desarrollo 
         
             Imagen 85: Prototipo Módena                         Imagen 86: Prototipo Trentino.               Imagen 87: Prototipo Niza. Fuente: propia 
 
Imagen 88: Prototipo Torino. Fuente: propia     
 
1.- Niza.- capital de la Costa Azul, es una de las regiones turísticas más apreciadas del mundo. 
 
2.- Módena.- es una ciudad italiana , capital de la provincia de Módena, perteneciente a la región 
Emilia-Romaña. 
3.- Torino.- es una ciudad, importante centro cultural y de negocios del norte de Italia, capital de 
la región de Piamonte. 
4.- Trentino.- es una de las veinte regiones que conforman la República italiana. Su capital y 
ciudad más poblada es Trento. 
 
 
     
Con un sistema constructivo que a continuación describo: 
A).-Prototipo Módena 
B).-Prototipo Trentino 
C).-Prototipo Niza 
D).-Prototipo Torino 
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4.3.1. Cimentación: 
 
      Losa de cimentación de concreto armada con Contratabes, desplantada sobre una 
plataforma, formada en su estructura a base de un estudio de mecánica de suelos y que está 
compuesta en su primera capa por una base de material filtrante; con un espesor de 80 cms, 
posterior a esta, la capa de base; compuesta por material en greña y tepetate, mezclado en 
proporción de 80-20; es decir 80% material de greña y 20% de tepetate. 
 
      Este proceso de cimentación inicia con trazo y nivelación de la plataforma, excavación para 
alojar instalaciones sanitarias y sus respectivos registros; camas de arena para recibir tuberías, 
tendido de tuberías, acostillado de estas y relleno con material, producto de la excavación. 
Excavación de Contratabes, tendido de plantilla  a base de polietileno sobre toda la superficie 
que alojara la losa; colocación del acero para Contratabes, indicado en plano estructural; 
armadura prefabricada (ARMEX) o armada en sitio, acero de refuerzo en lecho bajo y alto que 
puede ser a base de malla electrosoldada o acero de refuerzo. Colocación de acero para 
castillos ubicados mediante previo trazo, colocación de instalaciones hidráulicas y eléctricas, 
cimbra perimetral a base de madera duela, en todo el perímetro de la losa, calzado de aceros 
a base de silletas de plástico para que el acero quede ubicado correctamente, posterior a todo 
este proceso se realiza el colado con concreto premezclado, el cual es revisado por laboratorio 
de control de calidad; para ver que cumpla con las características solicitas en proyecto. La 
prueba que se hace al momento de la llegada del camión revolvedora a la obra, es la prueba 
de revenimiento y que nos sirve para saber la consistencia del concreto, para saber su 
revenimiento; que no es otra cosa sino ver qué cantidad de agua se le puso, una vez aprobado 
se toma muestra en cuatro cilindros metálicos los cuales se probaran a presión a los 7 , 14 y 28 
días, para saber su resistencia alcanzada, el cuarto cilindro queda como testigo por si se obtiene 
alguna resistencia baja;  el acabado de la losa  de cimentación será pulido. 
 
4.3.2. Muros: 
 
     A base de tabique extruido de la marca Novaceramic; Novablock y tabimax; reforzados con 
castillos armados o (armex), según especificación en plano; el pegado de tabique se realizará 
con mortero cemento-área proporción 1:4; la cimbra para castillos  será a base de madera duela 
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troquelada con torzales de alambre recocido; el concreto para castillos será de F’c= 150 
Kg/cm2, hecho en obra, al igual  que el concreto se sacan diferentes muestras a distintas 
preparaciones con diferentes tabiqueros,  para comprobar su proporción, resistencia y poder 
llevar el control de los materiales a utilizar y que se tienen disponibles en la explosión de 
insumos. 
 
4.3.3. Losas: 
 
     Construidas con el sistema de vigueta y bovedilla de concreto, trabes armadas con acero de 
refuerzo y armex, capa de compresión reforzada con malla electrosoldada de diseño indicado 
en plano; el concreto premezclado f’c= 200 kg / cm2; agregado ¾”, RR a 14 días, revenimiento 
14 +- 2 cms, acabado de losa pulido. 
 
     Esto es referente a la estructura de la vivienda; los acabados son a base de yeso rastreado 
en muros y plafones; sobre este se coloca pasta texturizada hechiza (hecha en obra) con 
acabado en diferente textura,  lambrines de azulejo en áreas de regadera, babero en lavabo y 
tarja de cocina;  en el exterior se realiza aplanado de mortero arena, proporción 1:4, con 
acabado fino a base de textuco y 2 manos de pintura. 
 
     Por especificación de INFONAVIT se coloca impermeabilización prefabricada de 3.5 mm, 
con una garantía de 5 años;  aluminio en color blanco de 1 ½” y cristal claro de 3mm, puertas 
de interior tipo tambor Eucaplac o similar con medios marcos de madera en color arena, Puerta 
de acceso tipo multipanel con tablero, muebles de baño  modelo CATO , calentador de paso de 
5lts marca optimus y que funciona como respaldo al, calentador solar por medio del sistema 
hibrido solicitado por el INFONAVIT.[ Véase 4.3.5 diagrama instalación de calentador solar] 
 
     En los muebles lavabo y tarja, se instalan mezcladoras con dispositivos ahorradores de 
agua, válvulas de seccionamiento en las alimentaciones a todos los muebles, inodoro con una 
descarga máxima de 4 litros, regadera compensadora de flujo grado ecológico. 
 
    Se realiza a la vivienda prueba hidrostática, la cual consiste en cargar la tubería de la 
instalación hidráulica con agua, a una presión de 7.5 kg; a la instalación de gas se realiza la 
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prueba con tanque de gas portátil; para revisar que no tenga fugas y a la instalación eléctrica, 
por medio de un generador de energía, se revisa el funcionamiento de esta en todas sus salidas. 
 
4.3.4. Sistema de construcción de muros y acabados 
 
     Dentro de la construcción de muros, por tratarse de un material de la empresa Novaceramic 
tengo la oportunidad de participar como expositor en el 2do simposium de Estructuras de 
mamposterías. Con Materiales de industrias novaceramic [Véase imagen 89].  
 
 
 
Imagen 89: Cartel del 2do. Simposium de Estructuras de Mamposterías (González; 2015) 
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     Donde se describe nuestra experiencia y beneficios en el ramo de la construcción de 
vivienda, a través del proceso constructivo de los muros,  utilizando productos como Novablock 
y  tabimax, y obteniendo los beneficios por ser un material industrializado. Al momento de la 
aplicación de los acabados [Véase imágenes 91 a 104]. 
 
Imagen 90: Plano de Conjunto Fraccionamiento Hacienda Ciprés
 
Imagen 91: Construyendo don calidad (González; 2015)  
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Imagen 92: Conjunto Habitacional Hacienda Ciprés (González; 2015} 
 
 
Imagen 93: Conjunto habitacional Hacienda Ciprés (González; 2015) 
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Imagen 94: Certificaciones del producto (González; 2015) 
 
 
Imagen 95: Abastecimiento del producto (González; 2015) 
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Imagen 96: Sistema Constructivo (González; 2015) 
 
 
Imagen 97: Sistema Constructivo (González; 2015) 
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Imagen 98: Sistema constructivo (González; 2015) 
 
 
Imagen 99: Sistema constructivo (González; 2015) 
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Imagen 100: Propiedades del material (González; 2015) 
 
 
Imagen 101 Resultado de la conformación del material (González-, 2015) 
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Imagen 102 Ventajas de la utilización del material (González; 2015)  
 
 
Imagen 103 Resultados de la utilización de  materiales certificados  (González; 2015) 
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Imagen104: Viviendas con Calidad para una vida de Armonía y Bienestar (González 2015) 
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4.3.5. Calentador solar 
 
Imagen 105: Diagrama de instalación del sistema hibrido.  Fuente: Programa hipoteca verde INFONAVIT 
     Por normatividad de INFONAVIT dentro del programa Hipoteca Verde desde 2002 debe de 
instalarse calentador solar, con calentador de gas de respaldo en todas las viviendas 
financiadas por esta institución, lo cual obliga a la realización de una instalación denominada 
conversión de hibrido para el funcionamiento de estos por separado. 
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4.3.6. Área Comercial  
 
     Dos áreas comerciales, divididas en 12 locales comerciales en una superficie de      1, 076.33 
M2; con ubicación en la Manzana no. 13; lotes 25 y 26 [Véase imagen, 106, 107, 108 y 109]. 
 
 
Imagen 106: Ubicación de área comercial. Fraccionamiento Hacienda Ciprés. Fuente: propia 
 
     Con una superficie  total de construcción de 754.45 M2; distribuida   por local de acuerdo a 
siguiente tabla: 
 
                              
Tabla 2: Cuadro de áreas Mza 13, L-25 Fuente: propia      Tabla 3 : Cuadro  de áreas Mza 13; L-26. Fuente: propia 
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Imagen 107, 108 y 109 Alzado de locales comerciales. Fraccionamiento Hacienda Ciprés. Fuente propia. 
     Son desplantados sobre plataformas avaladas por laboratorio de control de calidad, en sus 
diferentes capas de materiales, con espesores que componen la estructura, de acuerdo a lo 
especificado en Mecánica de Suelos y proyecto; compactación y trazo, dentro de las cuales van 
alojadas las instalaciones sanitarias de acuerdo a proyecto autorizados con tuberías de PVC 
Sanitario en diámetros y piezas indicadas. 
 Cimentación es a base de losa de cimentación y Contratabes, Sistema de muros de carga 
con tabique de novaceramic del tipo tabimax, reforzado con columnas y castillos de 
concreto armado de acuerdo a lo especificado en planos estructurales; losa de concreto 
armado de 12 cms de espesor. 
 Acabados en interiores a base de yeso rastreado y terminados con pasta texturizado 
 Acabados en exteriores a base de aplanado de mortero, cemento-arena y terminado con 
pintura vinílica 
 Impermeabilización a base de material prefabricado de 3 mm de espesor. 
 Herrería: cortinas metálicas para acceso, apergollado sobre acceso a base de perfil 
metálico con cubierta de policarbonato, marco metálico sobre acceso para identificación 
del local 
 Baños amueblados, puerta Ecuaplac con chapa; inodoro, lavabo, accesorios de baño, 
tinaco  de 650 lts 
 Instalación eléctrica con conductores eléctricos de calibres especificados  en proyecto y 
accesorios 
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4.3.7. Supermercado Hacienda Ciprés. 
 
     Ubicada dentro del Fraccionamiento Hacienda Ciprés, Consta de 1 Bodega y área de 
exhibición, desplantados sobre una superficie de  504.00 M2; con ubicación en la Manzana no. 
8; lote 13  [Véase imagen 110]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 110 Dibujo de ubicación de supermercado. Fraccionamiento Hacienda Ciprés. Fuente propia. 
     Se realizaron 12 cajones de estacionamiento así como su circulaciones exteriores a base de 
banquetas de concreto hidráulico, andador y área ajardinada [Véase imagen 111, 112, 113]. 
Con una superficie total de construcción de 295.51 m2, área de bodega de 71.37 m2; Local o 
área de exhibición de 224.14 m2; y área exterior de 208.49 m2. 
 
               
Imagen 111: Exteriores de concreto hidráulico    Imagen 112: Circulaciones exteriores.    Imagen 113: Área de 
bodegas. Fraccionamiento Hacienda Ciprés. Fuente propia 
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     El Supermercado es  desplantado sobre plataforma avalada por laboratorio de control de 
calidad, en sus diferentes capas de materiales y espesores que componen la estructura,  de   
acuerdo a las especificaciones de mecánica de suelos  y proyecto; compactación y trazo,  dentro 
de las cuales van alojadas las instalaciones sanitarias en base a proyecto autorizado con 
tuberías de PVC Sanitario en diámetros y piezas indicadas. 
 
 Cimentación es a base de losa de cimentación y Contratabes, Sistema de muros de carga 
con block de concreto hueco de 12 x 20 x 40 cms, reforzado con columnas y castillos de 
concreto armado, de acuerdo a lo especificado en planos estructurales; losa de concreto 
armado de 12 cms de espesor en área de bodega; el área de exhibición se realizó con 
una cubierta a base de Armadura Pratt y lámina galvanizada cal. 26.    Llama armadura 
Pratt, por nombre tomado de la primera persona que la analizo o construyo, son 
estructuras trianguladas, que sirven para soportar la cubierta de grandes espacios, 
siendo las cerchas diagonales las que trabajan a tensión.  
  Armadura Pratt: Cercha a dos aguas cuyas barras verticales trabajan a comprensión, 
mientras  que las diagonales lo hacen a tracción.(diccionario de arquitectura y 
construcción) 
 Acabados en interiores a base de muros aparentes de block 
 Acabados en exteriores a base de aplanado de mortero, cemento-arena y terminado con 
pintura vinílica 
 Impermeabilización a base de material prefabricado de 3 mm de espesor en bodega, en 
área de exhibición se impermeabilizan juntas de láminas con membrana de refuerzo e 
impermeabilizante asfaltico  
 Cancelería de aluminio blanco de 2”, apergollado sobre acceso a base de perfil metálico 
con cubierta de policarbonato 
 Baños amueblados, puerta Ecuaplac con chapa; inodoro, lavabo, accesorios de baño, 
tinaco  de 650 lts 
 Instalación eléctrica con conductores eléctricos de calibres especificados  en proyecto y 
accesorios ; la instalación sobre la cubierta a base de tubería y conexiones de tubería 
conduit galvanizado de ½”, fijado a estructura con abrazaderas omega 
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4.4. Algunas reflexiones  
 
     Todos estos antecedentes es lo que genera la confianza para poder realizar esta memoria 
de  experiencia laboral de tantos años, dentro de la construcción de fraccionamientos, creando 
patrimonios para miles de familias que quieren tener un patrimonio de confort, seguridad y 
armonía familiar; a través de viviendas construidas con calidad, que se logra a base de la 
responsabilidad, ética y dedicación, de las personas que participan en la construcción de estas 
y es lo que las nuevas generaciones deben de aprender; que la construcción de cualquier 
espacio se debe realizar con responsabilidad, honestidad, ética profesional y enaltecer el 
nombre de institución, que nos dio los conocimientos para llegar a la culminación de nuestros   
logros 
     Presento este reporte, que contiene información de mi experiencia como profesionista 
pasante de Arquitectura; en la construcción del Fraccionamiento Hacienda Ciprés durante los 
últimos 2 años, llegando con una experiencia a esta empresa de 28 años en la construcción de 
fraccionamientos, mismos que inicie un año antes de ser egresado, empezando con Auxiliar de 
Residente, luego fui residente de obra, después Superintendente de obra y llegando al puesto 
actual  Coordinador de obra, con una antigüedad en el puesto de 25 años cumpliendo con las 
tareas que se describen a continuación: 
     Estando a cargo de la planeación de la obra a través de sistemas de control como Neodata 
y Enkontrol, para la administración y los procesos que intervienen en la construcción de vivienda 
en serie, desde su desplante hasta la entrega al departamento de post-venta, he incluso entrega 
directa al cliente 
     Estos años de experiencia laboral en el área de construcción de fraccionamientos, me han 
dado el criterio de conocer y manejar sistemas de control especializado, que es parte 
fundamental en el control de la obra; donde su aplicación es importante para el costo, calidad y 
tiempo de ejecución. 
     De aquí se deriva el principal objetivo de esta memoria de experiencia laboral, que consiste 
en difundir entre la comunidad estudiantil de la carrera de Arquitectura el tipo de control que 
debe desarrollar un Arquitecto en él puesto de Coordinador de Obra y de las actividades 
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laborales que se deben desarrollar, para que vayan conociendo el ámbito de la industria de la 
construcción, en que muy posiblemente deban desempeñarse en un futuro próximo.  
     A continuación se expone la experiencia laboral dentro de la empresa “Arcasa Desarrollos 
Inmobiliarios” mostrando las actividades realizadas durante la construcción del 
fraccionamiento Hacienda Ciprés, fraccionamiento de 704 viviendas, en sus cuatro diferentes 
productos, dividido en 12 bloques de venta, cinco etapas de construcción , y 2 áreas 
comerciales.  
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4.5. Las viviendas del conjunto urbano  
 
Definición de los productos: 
4.5.1. Definición de Producto Niza: 
 
Programa Arquitectónico 
Concepto Valores Equipamiento Diferenciador 
Baños 1 Eco 
tecnologías, 
piso de 
cemento 
pulido y tarja 
en cocina 
Versatilidad en 
la ampliación, 
jerarquizar 
Recamara (QS),  
Recamaras 1 
Cochera 1 
Lote en m2 72 
M2 
Construcción 48.08 
   $/m2 
Precio de Venta propuesto  $ 355,000.00  $ 7,383.52 
   
Tabla 4: Programa Arquitectónico de Producto Niza (González; 2015) 
 
Imagen 114: Modelo Niza (González; 2015) 
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Gráfico 6: Dibujos arquitectónicos de modelo Niza (González; 2015) 
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4.5.2. Definición de producto Trentino y Cuatrentino: 
 
Programa Arquitectónico 
Concepto Valores Equipamiento Diferenciador 
Baños 1 Eco 
tecnologías, 
piso de 
cemento 
pulido y tarja 
en cocina 
Orientación a 
equipamiento y 
estilo moderno  
Recamaras 2 
Cochera 1 
Lote en m2 96 
M2 
Construcción 54 
   $/m2 
Precio de Venta propuesto  $ 320,000.00  $ 5,925.92 
Tabla 5 Programa arquitectónico de Modelo Trentino y Cuatrentino (González; 2015) 
 
 
Imagen 115 Modelo Trentino (González; 2015) 
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Gráfico 7: Dibujos arquitectónicos de modelo Trentino (González; 2015)  
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4.5.3. Definición de producto Módena: 
 
Programa 
Arquitectónico 
Horizontal   Valores Equipamiento Diferenciador 
Baños   1.50 
Eco 
tecnologías y 
tarja en cocina 
Versatilidad 
en la 
ampliación, 
jerarquizar 
Recamara 
(QS), 
clústeres 
Recamaras   3.00 
Cochera   1.00 
Lote   72.00 
M2 
Construcción 
promedio   74.10 
 $/m2 
Precio de venta propuesto    $ 485,000.00 $ 5,545.20 
Tabla 6 Programa Arquitectónico de Modelo Módena (González; 2015) 
 
 
Imagen 116: Modelo Módena  (González; 2015) 
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Gráfico 8: Dibujos arquitectónicos de modelo Módena (González; 2015) 
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4.5.4. Definición de producto Torino: 
 
Programa Arquitectónico Horizontal   Valores Equipamiento Diferenciador 
Baños                        1.50  
Eco 
tecnologías  
y cocina 
integral 
Jerarquizar 
Recamara 
(KS), entorno 
urbano 
Recamaras                         3.00 
Cochera                         1.00 
Lote                       80.05 
M2 Construcción promedio                       86.26 
     $/m2 
Precio de Venta Propuesto $  575,000.00 $ 6,665.89 
Tabla 7: Programa Arquitectónico de Modelo Torino (González; 2015) 
 
 
Imagen 117: Modelo Torino (González; 2015) 
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Gráfico 9: Dibujos arquitectónicos de modelo Torino  (González; 2015) 
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4.6. Conjunto y sus etapas de construcción de vivienda  
 
 
Imagen 118: Sembrado Hacienda Ciprés con indicación de bloques (González; 2015) 
     Bloque Muestra: doce viviendas, en el cual se construyen un par de viviendas de cada 
prototipo, respondiendo a la necesidad de ventas de presentar a nuestros clientes la vivienda 
como se entrega y una opción de la decoración para que la vivienda quede lista para ser 
habitada; construcción de dos vivienda Niza, dos viviendas Módena, dos vivienda Torino y un 
edificio de seis departamentos del cual se tomó dos como muestra. 
4.6.1. 1ra Etapa: 
Bloque 2; B-71; CC-346; Total de Viviendas 71 
Trentino 18 viviendas Niza 47 viviendas Módena 6 viviendas 
 
Bloque 3; C-99; CC-348;Total de viviendas 99 
Trentino 18 viviendas Niza 47 viviendas Módena 6 viviendas 
 
Bloque 4; D-89; CC-350; Total de viviendas 89 
Trentino 36 viviendas Torino 23 viviendas Módena 30 viviendas 
Tabla: 8 Primera etapa de viviendas (González) 
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4.6.2. 2da Etapa 
Bloque: 5; E-23; CC-352; Total de Viviendas 23 
Trentino 6 Viviendas Modena 17 viviendas 
Bloque 6: F-74; CC-354; Total de Viviendas 74 
Trentino 30 Viviendas Niza 42 Viviendas Módena 2 Viviendas 
Tabla 9 Segunda etapa de viviendas (González) 
4.6.3. 3ra Etapa  
Bloque 7; EPE1; CC-356; Total de Viviendas 97 
Trentino 36 
Viviendas 
Niza 35 Viviendas 
Modena 10 
Viviendas 
Cuatrentino 16 
Viviendas 
 
Bloque 7;EPE2; CC-357; Total de Viviendas 23 
Niza 23 Viviendas 
 
Bloque 8; H68; CC-358; Total de Viviendas 68 
Torino 23 Viviendas Módena 45 Viviendas. 
Tabla 10: Tercera etapa de viviendas (González) 
4.6.4. 4ta Etapa 
Bloque 9: EPE1; CC-360; TOTAL DE VIVIENDAS 57 
Niza 56 Viviendas Módena 1 Vivienda 
 
Bloque 9; EPE2; CC-361; Total de Viviendas 66 
Trentino 30 Viviendas Niza 36 Viviendas 
 
Bloque10; J-25; CC-362; Total de Viviendas 25 
Módena 25 Viviendas 
Tabla 11: Cuarta etapa de viviendas (González) 
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4.6.5.  Dos áreas de locales comerciales: 
Área Comercial no. 1 Área Comercial no.2 
Supermercado Área Comercial 
1 Local 12 Locales 
Área de construcción 302.41 M2 Área de Construcción 754.35 M2 
Ubicación: Manzana no.8; Lt-13  
CC-364 CC-632 
Tabla 11: Áreas comerciales uno y dos (González) 
 
 
4.7. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EMPRESA “ARCASA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS” 
 
4.7.1. Planeación:  
 
     Etapa por medio de la cual se establecen metas y objetivos en base a la recopilación y 
análisis de datos, tomando en cuenta los recursos disponibles y adoptando la alternativa de 
acción más adecuada mediante Diagrama de Gantt. 
     Como todo proyecto a construir se inicia con la planeación de la obra, mediante un programa 
de obra; el cual permite una visión gráfica completa de los eventos que integral el proceso 
constructivo; este programa es de suma importancia pues provee la integración a lo largo del 
tiempo para coordinar los trabajos de todos los integrantes. Basándome en la ruta crítica que 
en base a rendimientos y experiencia se realiza para cada vivienda inicial mente en Excel, como 
borrador y posterior mente en sistema enkontrol; el cual se alimentara mediante la realización 
semanal de estimaciones de destajo, dándonos así la comparativa gráfica de avance real contra  
programado. 
 
 
  
100 
 
4.7.2. Ruta Crítica por Prototipo: 
 
 
Tabla 12: Ruta crítica Prototipo Niza: 8 Semanas (González; 2015) 
 
 
Tabla 13 Ruta crítica Prototipo Trentino: 13 Semanas (González; 2015) 
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Tabla 14 Ruta crítica Prototipo Modena: 12 Semanas (González; 2015) 
 
 
Tabla 15 Ruta crítica Prototipo Torino: 12 Semanas (González; 2015) 
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     El programa de obra es una representación gráfica de cada actividad, a través del tiempo, 
contará con una fecha de inicio, un tiempo de desarrollo o tiempo requerido para completar una 
actividad y una fecha de terminación; este tipo de planeación permite identificar con anticipación 
posibles conflictos entre actividades, las cuales son predecesoras o sucesoras; estas 
actividades se interrelacionan lógicamente entre ellas, cuentan con un holgura las cuales 
pueden retrasar una actividad sin afectar la fecha de terminación del proyecto. 
     Esta planeación también nos dará la fecha para la contratación de actividades a 
subcontratar, fechas de avalúos, fechas para obtención de Dictamines Técnicos Únicos (DTU), 
emitido por IINFONAVIT; ya que por tratarse de vivienda de interés social, entran dentro del 
programa de otorgamientos de créditos de INFONAVIT, FOVISSSTE y programas de subsidio 
federal. 
4.7.3. Programa de obra en Excel: 
 
 
Tabla 16: Esquema de programación de obra (González; 2015) 
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     El cual se realiza como borrador en base a rutas criticas de cada prototipo para su revisión; 
en base a número de viviendas, fechas de arranque y terminación; indicando fechas de 
emisión de DTU’S (DICTAMEN TECNICO UNICO); el cual dará paso a la realización de los 
avalúos bancarios. 
4.7.4. Programa de obra en sistema enkontrol: 
 
Tabla 17: Programa de Obra Cargado en Enkontro Prototipo Niza (González; 2015) 
 
Tabla 18: Programa de Obra Cargado en Enkontro Prototipo Trentino (González; 2015) 
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Tabla 19: Programa de Obra Cargado en Enkontro Prototipo Módena (González; 2015) 
     Una vez que ya están cargados y autorizados estos programas en el Sistema de Enkontrol; 
en base a las estimaciones de mano de obra y subcontratos, aparece barra de avance real 
sobre la barra de programa; además se tiene la opción de manejar desde este módulo el 
programa de suministros de materiales; por frente, por partida, por grupo de insumo y por fecha 
que regularmente se realizan las requisiciones de material por semana, con quince días de 
anticipo: 
 
Tabla 20: Barra de avance real sobre la barra de  programa, de sistema Enkontrol (González; 2015) 
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     En base a la representación gráfica se realiza el programa de suministro de materiales, por 
semana, arrojando reporte de materiales que se tienen que suministrar para la semana, 
solicitada en base a las partidas programadas en ese periodo; los cuales serán solicitados a 
través de requisiciones, realizadas en base a tiempos de suministro proporcionados por 
proveedores al departamento de compras; estos tiempos de suministro también pueden ser 
cargados en este módulo de precios unitarios, para dar la fecha real de entrega de estos. 
4.7.5. Organización:  
 
     Etapa por medio de la cual se definen las funciones, responsabilidades y autoridades que 
respondan a la consecución de los objetivos planteados. 
     En base a cantidad de viviendas se realizara contratación de personal técnico, para su 
supervisión, en este caso se tiene una platilla con el siguiente organigrama de obra: 
 
Gráfico 10: Organigrama de obra 
Coordinador 
Edificacio
Gustavo Gonzalez Solorzano
Residente No. 
1
Arq.  Miguel Garcia
Auxiliar de 
Residente
Arq. Enrique    
Maestro de 
obra
Rodrigo Avalos
Residente 
No. 2
Ing. Adan Gutierrez
Maestro de 
obra
Ignacio Cruz
Maestro de 
obra
Jannet Sanchez
Residente 
No. 3
Arq. Ivan Moreno
Maestro de 
obra
Manuel Prado
Residente 
No. 4
Arq. Iris Alvarado
Maestro de 
obra
Lino Cruz
Residente 
No. 5
Ing  Vidal Murillo
Maestro de 
obra
J. Carlos Guzman
Auxiliar de 
Coordinacion
Arq. Iliana Gutierrez
Supervicion 
Interna
Auditec
Jefe de 
almacen
Sergio Vargas
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     Por la cantidad de viviendas que se realizaron en el mismo periodo en diferentes etapas y 
bloques, algunas en entrega a post-venta y otras en proceso; cada frente con su respectivo 
programa y presupuesto de obra;  donde pueden conocer su disponibilidad de materiales, por 
partida, por frente y por obra para lograr un control total de ésta. Con el personal técnico se 
realiza recorrido de obra diario para revisar procesos de construcción y cuidar la calidad de 
nuestro producto; se realiza junta semanal para medir los alcances del programa de obra y 
realizar ajustes, para no generar un desfasamiento. Revisión de las diferentes pruebas a las 
instalaciones mediante formato, debida mente firmados por los responsables;  se asigna un día 
en específico para la realización de las diferentes actividades de gabinete que debe de realizar 
la residencia como: Requisición de materiales en base a programa de obra, programa semanal 
de suministro de concreto para la concretera, fusionado. [Véase tabla 21]. 
 
Tabla 21: Programa de suministros de concreto (González; 2015) 
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     Programa de suministro de prefabricados (Vigueta y Bovedilla) con despiece por elemento y 
prototipo, para el departamento de compras, en base a control interno de disponibilidad y 
suministro. [Véase tabla 22]. 
 
Tabla 22: Programa de suministros de prefabricados (González; 2015) 
 
     Programación con la supervisión interna para liberación de procesos, elaboración de 
destajos, conciliados con supervisión interna y capturados en programa enkontrol, todo esto 
para su revisión y aprobación;  
     Cada frente de trabajo con un promedio entre 40 y 50 viviendas de los diferentes prototipos; 
se trabaja con una supervisión interna de control de obra, lo cual es un nivel de exigencia mayor 
al típico manejado en el segmento, pero nos ha aportado una satisfacción como empresa en 
los indicadores de postventa y en el nivel de satisfacción del cliente, al momento de recibir su 
vivienda; de esta supervisión se  recibe información de las actividades  realizadas en campo,     
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para la corrección de cualquier detalle detectado, mediante minutas de trabajo, donde se 
describe la ubicación de los detalles para su corrección, ubicación de vivienda; apegándose a 
las especificaciones de proyecto y manual de procedimientos de la empresa;  liberando cada 
proceso constructivo, y aprobación de destajos semanales de mano de obra ejecutada al día 
de corte; mediante la realización de juntas semanales para ver las observaciones marcadas  
que desde mi participación estas se vieron reducidas por la atención prestada a la ejecución de 
la obra, de estas reuniones se presenta reporte mensual a la gerencia de proyectos. 
 
     Una vez definido el equipo del personal técnico que participó en la ejecución de la obra, se 
modificó el programa de Costo indirecto de obra entendiendo, que este costo se deriva de los 
gastos técnicos y administrativos de personal y actividades propias de la obra y que para esta 
obra se dividirán de acuerdo a: [Véase tabla 23]. 
 
 
Tabla 23: Programa de costos indirectos de obra (González; 2015) 
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     La atención a institución financiera, por la otorgación del crédito puente, presentándole el 
avance real para estimar y recibir recurso; éste se realiza en recorrido vivienda por vivienda 
revisando las diferentes partidas que comprende la construcción de ésta, desde los trabajos 
preliminares hasta la entrega al departamento de Post-venta, apoyado con reporte fotográfico, 
tomando porcentajes de cada proceso, y por el frente que ampara el crédito, hasta llegar al 
cierre o culminación  de la etapa que comprende el crédito. 
 
     La atención con las diferentes verificadoras de INFONAVIT, la cual inicia con la apertura de 
bitácora por Orden de Verificación y validando avance cero, el cual consiste en tener la 
construcción realizada hasta la construcción de cimentación para ser aceptada la vivienda por 
INFONAVIT. (DEFINICION DE AVANCE CERO). 
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     Expediente técnico. El cual cuenta con la documentación que se inscribe en el portal de 
RUV, entregando a la verificadora en obra; una carpeta en físico con la siguiente documentación 
y la cual es aceptada mediante nota de bitácora o minuta de obra para dar continuidad a las 
observaciones que se indiquen. [Véase tabla 24]. 
CONSECUTIVO DOCUMENTO FORMATO COSECUTIVO DOCUMENTO FORMATO 
1 POLIZA DE SEGURO PDF 13 
PLANOS DE PLANTAS 
CORTES Y 
FACHADAS. 
DWG 
2 
PLANO 
TOPOGRAFICO 
DWG 
 
14 
CARTA RESPONSIVA  
DE SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL 
PDF 
3 
PLANO DE 
LOTIFICACION Y 
SEMBRADO 
DWG 15 
PLANOS CON LA 
SOLUCION DE 
CRECIMIENTO 
POROGRESIVO 
PDF 
4 POLIGONAL DWG 16 
PLANO DE 
PROYECTO 
ESTRUCTURAL Y 
PROTECCION DE 
COLINDANCIAS 
DWG 
5 
ZONIFICACION DE 
USO DE SUELO 
DWG 17 
MEMORIA DE 
CALCULO 
ESTRUCTURAL 
PDF 
6 
DELIMITACION DE LA 
OFERTA 
DWG 18 
PLANO DE 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
DWG 
7 
ESTUDIO DE 
MECANICA DE 
SUELOS 
PDF 19 
PLANO DE 
INSTALACION 
HIDRAULICA 
DWG 
8 
PROYECTOS 
AUTORIZADOS DE 
REDES DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE 
Y ELECTRIFICACION 
DWG 20 
PLANO DE 
INSTALACION 
SANITARIA 
DWG 
9 
EQUIPAMIENTO 
URBANO 
DWG 21 
PLANO DE 
INSTALACION DE 
GAS 
DWG 
10 INFRAESTRUCTURA DWG 22 
ESPECIFICACIONES 
GENERALES DE LA 
VIVIENDA 
PDF 
11 
ESTUDIO 
HIDROLOGICO Y/O 
GEOELECTRICO DE 
RESISTIVIDAD 
PDF 23 ACABADOS DWG 
12 
ESTUDIO DE 
IMPACTOAMBIENTAL 
PDF 24 
ACREDITACION DE 
DIRECTOR 
RESPONSABLE DE 
OBRA 
PDF 
Tabla 24: Expediente técnico (González; 2015) 
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      Programa de ponderados: es un programa con porcentajes por partida de obra, en base a 
los porcentajes de la empresa, presentadas a la verificadora y a la duración de obra, por el 
tiempo que fue contratada; que normal mente se realiza por medio año o un año, dependiendo 
la cantidad de viviendas, aunque la obra se realice en menos tiempo; contando con estos datos: 
Nombre del conjunto a desarrollar, Número de viviendas, Ubicación de viviendas, indicando 
Manzana y lote. Orden de verificación y porcentaje de avance quincenalmente [Véase tabla 25]. 
 
Tabla 25: Programa de ponderados Conjunto Habitacional Hacienda Ciprés (González; 2015) 
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     Certificados de calidad: Certificados de calidad y fichas técnicas de los materiales, los cuales 
deben de cumplir con las normas mexicanas de calidad establecidas. 
     Responsivas de DRO: se realizan cuando existe algún cambio significativo al proyecto en 
ejecución, sin afectar la estabilidad del inmueble. 
     Oficios aclaratorios: Se realiza cuando se hacen cambios de especificaciones en algunos 
materiales, sustitución de estos o modificaciones al proceso constructivo, sin afectar la 
estabilidad del inmueble. 
     Aviso de registro de obra ante el IMSS: Consiste primero en recabar los números de filiación 
de todos los trabajadores que intervienen en el proceso de la obra, desde los que asegura la 
empresa, hasta recabar los registros patronales de los subcontratistas de acabados de obra en 
general. 
     En base a la revisión de la carpeta técnica la verificadora entrega documentación con 
diferentes observaciones o faltantes a esta coordinación, los cuales deben de ser contestados 
por la misma, para complemento de expediente y cumplir con la normatividad de INFONAVIT; 
dentro de los documentos se pueden mencionar: 
     Observaciones a proyecto: Documento donde la verificadora hace observaciones a proyecto 
ejecutivo de los diferentes prototipos en base a reglamentos de construcción y normas de 
calidad 
     Intensidad de muestreo de pruebas de laboratorio: Entrega tabla con intensidades mínimas 
de muestreo para control de calidad a realizar a los materiales de construcción y elementos del 
proceso de constructivo, indicando tipo de prueba, norma de calidad a la que hace referencia, 
intensidad, unidad de medida y número de pruebas; Requeridas por el área técnica de 
INFONAVIT, a través de la verificadora. [Véase tabla 26 y 27]. 
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Tabla 26: Resumen de intensidades de muestreo, pruebas de laboratorio (González; 2015) 
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        Tabla 27: Resumen de intensidades de muestreo, pruebas de laboratorio (González; 2015) 
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     Calendario de visitas de obra: Calendario con visitas de obra que el verificador debe de 
cumplir semanalmente durante el periodo de duración de la orden de verificación, para firma 
de respaldo. [Véase tabla 28 y 29]. 
4.7.6.   Verificadora SUAREZ 
 
Tabla 28: Calendario de visitas de verificadores de acuerdo a normas de infonavit (González; 2015) 
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4.7.7.    Verificadora ARCONSA
 
Tabla 29: Programa anual de visitas de obra, verificadores de acuerdo a normas de infonavit (González; 2015) 
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     Minutas de visita de obra: Documento realizado en cada visita de obra con observaciones, 
recomendaciones para mejoramiento de proceso constructivo y proyecto en desarrollo; 
detallando la ubicación de específica de las observaciones o recomendaciones mencionadas  
 
4.7.8. Cobertura de Calidad INFONAVIT: 
     Es la cobertura que ampara a las viviendas, por 10 años en estructura y 5 en 
impermeabilización, aplica de forma obligatoria para las viviendas nuevas en ordenes de 
verificación registradas a partir del 1° de Julio del 2014 y que su adquisición sea susceptible 
de ser financiada con el 100% del monto de la hipoteca otorgada por el INFONAVIT. 
      Transitorio: Para las órdenes de verificación registradas a partir del 1| de Julio y hasta el 31 
de Diciembre de 2014, cuya adquisición sea susceptible de ser financiada con el 100% del 
monto de la hipoteca otorgada por el INFONAVIT, la cobertura en impermeabilización será de 
3 años. 
¿Qué es la cobertura de calidad? 
     Se trata de un beneficio al derechohabiente por parte del INFONAVIT para garantizar que 
su patrimonio fue edificado con buena calidad en cuanto a materiales, mano de obra y 
procedimiento constructivo; lo anterior es respaldado por una institución consolidada en 
coberturas de calidad que hará frente a todos aquellos daños por vicioso ocultos que afecten la 
estructura soportante de su vivienda o su sistema de impermeabilización. 
     Para este proceso la verificadora envía informes a la empresa de cobertura de calidad y en 
base a este considera hacer visita de obra en proceso de ejecución. 
     La visita consiste en revisar vivienda por vivienda de la orden de verificación asignada para 
observar el proceso de construcción, poniendo principal atención en la estructura, revisando 
que los elementos de concreto, losas, castillos, trabes,  queden adecuadamente colados, en 
muros revisión de plomeado así como la revisión de las juntas de mortero tanto verticales como 
horizontales. 
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     Las losas de azotea que ya cuentan con impermeabilización; que debe de ser con 
impermeabilizante prefabricado con garantía de 5 años, se inundan, tapando las bajadas de 
agua pluvial, para posteriormente retirar el tapón de estas y ver el escurrimiento del agua  que 
no queden encharcamientos en las losas  que puedan generar problemas de humedad o 
goteras. 
    Como constancia de la visita se realiza una minuta de inspección, donde son marcados 
algunos detalles observados: 
La limpieza de obra como recomendación. 
Solicitud de pruebas hidrostáticas, eléctricas y de gas 
Reportes de laboratorio para verificar la resistencia y calidad de los materiales 
Algunos detalles en el sellado de la impermeabilización 
 
 [Véase ilustración 10 y 11]. 
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                  Ilustración 10: Minuta de inspección de empres de cobertura de calidad Servicios de Prepago 
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                   Ilustración 1: Minuta de inspección de empres de cobertura de calidad Servicios de Prepago 
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                      Ilustración 12: Respuesta a minuta de inspección de la empresa de cobertura de calidad 
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Pruebas hidrostáticas cargando tubería de CPVC a 7.5 kg, por normatividad de INFONAVIT. 
 
 
                       Ilustración 13 Respuesta a minuta de inspección de la empresa de cobertura de calidad 
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     Revisión de Instalación Hidráulica, eléctrica y gas en una vivienda perteneciente al paquete 
de verificación de la empresa de cobertura de calidad, Documento en contestación a la minuta 
levantada por la empresa de cobertura de calidad. [Véase ilustración 12 y 13].     
   
4.7.8 Actividades en almacén: 
 
 Disponibilidades de materiales, a través del reporte de valuación del inventario por centro de 
costo 
Entradas y salidas de material: revisión de Kardex  por Centro de costo o por almacén 
Revisión de inventarios: Participación en la revisión de inventarios y detectar ajuste realizados 
a las existencias, como traspasos, salidas por inventario, salidas por consumo, salidas por 
mermas y poder recuperar insumos en presupuestos. 
Depuraciones de materiales: Revisión física del estado de los materiales, fechas de caducidad 
Revisión de equipo menor: Cantidad de equipo menor a través de inventario por contratista 
contra activos fijos. 
Revisión de existencias en los diferentes centros de costo para realizar traspasos, con 
disponibilidades desde el origen hasta los centros de costo destinados. 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
5.1. Conclusiones del tema de la memoria del trabajo profesional desarrollado 
 
     Esta etapa es fundamental, pues aquí se concluye el trabajo de memoria. Las conclusiones 
son los conceptos finales y, se sugiere la siguiente estructura:  
 
5.2 La respuesta global al tema de la memoria 
 
     A través de esta experiencia laboral se muestra el conocimiento detallado de las funciones 
a realizar como superintendente o coordinador de obra, en construcción de vivienda en serie en 
el fraccionamiento Hacienda Ciprés, mediante herramientas de control electrónico o físicos 
Los beneficios académicos y profesionales específicos que se obtienen de esta memoria. 
Son la administración de una obra a través de controles de planeación, administrativos, de 
calidad, de seguimiento, con herramientas medibles para detectar cualquier desviación dentro 
del proceso de producción y poder tomar las decisiones adecuadas y a tiempo para poder 
cumplir con lo establecido de inicio con el proyecto y cumplir los objetivos pactados con la 
empresa. 
  
5.3 Logro de objetivos planteados  
 
     El principal objetivo de esta Memoria por experiencia laboral es difundir entre la comunidad 
estudiantil, de la carrera de Arquitectura, el tipo de control que debe desarrollar un Arquitecto,  
para la construcción de un fraccionamiento de vivienda en serie; en el puesto de 
Superintendente de obra o Coordinador de obra y de las actividades laborales que  se debe 
desarrollar, para cumplir con las metas establecidas dentro de una empresa y que se vaya 
conociendo el ámbito de la industria de la construcción, en que posiblemente deban 
desempeñarse, los futuros Arquitectos, en un futuro próximo. 
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     Al inicio en la estructura de la memoria se ha planteado un objetivo general, será importante 
revisar su alcance conclusivo y su descripción; se puede afirmar que se alcanzó al 100%. 
Pero siempre será importante la descripción de dicho alcance general en sus cuatro apartados 
descritos en esta memoria: 
Coordinador de Edificación 
Proceso Administrativo 
Labores o Actividades del Coordinador de Obra 
Diferentes Tipos de Control de obra 
     Apartados fundamentales para la correcta planeación, ejecución, administración y control de 
todo tipo de obra que se lleve a proceso constructivo 
. 
     La formación académica recibida dentro de la universidad es la base para poder desarrollar 
las diferentes actividades que intervienen en la Planeación, Diseño y Construcción de cualquier 
elemento relacionado con la Arquitectura, complementado con los conocimientos que se van 
adquiriendo en la realidad, a través de los diferentes procesos que intervienen en la 
construcción de los diferentes espacios o elementos 
     En opinión la formación del arquitecto tendría que ser más práctica, con conocimientos de 
los diferentes procesos constructivos, a través de visitas de obra; obras de gran magnitud y 
diferentes sistemas constructivos;  dentro de todas las ramas de edificación, urbanización e 
infraestructura y abarcando todas sus etapas. Desde conocer la necesidad para el 
planteamiento del proyecto, su tramitología, estudios necesarios, desarrollo del proyecto 
arquitectónico, gestoría ante las diferentes instituciones, presupuestos, armado de los 
diferentes expedientes a presentar ante las diferentes instituciones gubernamentales 
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